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[bookmark: _Toc153986366]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	白水县白水河高西村段防洪治理工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李强
	联系方式
	13991681344

	建设地点
	陕西省渭南市白水县林皋镇高西村白水河河道

	地理坐标
	起点（N: 35度 9 分 14.620 秒N，E: 109 度 26 分 38.066 秒）
终点（N: 35度 9 分 25.344 秒，E: 109 度 27 分 45.253 秒）

	建设项目
行业类别
	五十一、水利-127
防洪除涝工程-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地17067m2；
临时占地17267m2；
堤防工程总长度3.438km

	建设性质
	√新建
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	白水县水务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	白政水发[2023]212号

	总投资（万元）
	2349.55
	环保投资（万元）
	93.52

	环保投资占比（%）
	3.98
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	√否
□是 

	专项评价设置情况
	本工程为水利业中的防洪除涝工程，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本报告表无需设置专项评价，详见表1-1。
表1-1   本项目专项评价设置情况分析一览表
	专项评价类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	是否设置

	地表水
	防洪除涝工程：包含水库的项目
	未包含水库
	否

	地下水
	水利：含穿越可熔岩地层隧道的项目
	不含穿越可熔岩地层隧道
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中无针对“127 防洪除涝工程”的“环境敏感区”
	否




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	
无


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”行业中“二、水利”中的“3、防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程”。
对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号），本项目未被列入负面清单内。
同时，本项目初步设计报告于2023年7月15日取得了白水县水务局的批复文件（白政水发[2023]212号）（见附件2），同意项目具体建设方案。
因此，本项目建设符合国家有关产业政策。
[bookmark: _Toc140818517]2、与相关法规及其他文件相符性分析
经表1-2分析，本项目的实施符合《渭南市“十四五”水利发展规划》、《白水县“十四五”生态环境保护规划》等相关规划，符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》和《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》等行业环境影响评价文件审批原则及相关管理要求；符合《陕西省河道管理条例》等法规要求；符合《白水县全面推行河长制的实施方案》、《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》及《陕西省、渭南市、白水县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等相关水利实施方案、大气污染行动方案的要求。


	其他符合性分析
	表1-2    项目与相关法律、规范性文件及其他文件相符性分析
	名称
	相关内容
	本项目情况
	符合性

	《白水县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二Ο三五年远景目标纲要》
	第二十七节 提升基础设施水平
二、建强水利基础网络
（三）提升供水保障能力。抓好林皋水库和小型水库除险加固、重点流域治理及中小河流治理工程，提升防汛抗旱减灾能力。
	本工程即属于中小河流域治理工程中的白水河流域高西村段防洪治理工程，项目的实施主要为提升白水河防汛减灾能力。
	符合

	《白水县“十四五”生态环境保护规划》
	第三章 重点任务
第二节 三水统筹 打赢碧水保卫战
推进河湖综合整治。实施白水河流域生态环境修复治理、白水河城区段防洪工程建设。
加强水生态护理与修复。通过植树种草、河坡护砌等措施，保护好河道的生态环境，有效控制河道水土流失。
	本工程为白水河防洪治理工程，工程的实施有助于实现岸线整洁，水岸绿化，改善岸线生态环境。
  本工程通过修建格宾笼石植物护坡堤防，保护白水河生态环境，有效控制河道水土流失。
	符合

	
	第三节 多措并举 打赢蓝天保卫战
推进非道路移动机械污染防治。加大执法监管力度，凡达不到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)规定的Ⅲ类限值标准的，禁止在行政区域内使用。重点加强对非道路移动工程机械排放状况的监督检查，严查工程机械超标排放和冒黑烟现象。
严格施工扬尘监管。建立施工工地动态管理清单，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘防治体系。
开展渣土运输车辆专项整治。渣土车完成密闭化改装改造，达到运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒要求。
加强物料堆场扬尘监管。各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等各类堆场实施规范化全封闭管理，易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应采取苫盖等有效抑尘措施。
	  报告表要求施工期所使用的非道路移动机械排气污染物满足相关排放标准及要求。
施工期加强施工扬尘监管。采用密闭化渣土车辆运输，使运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒。施工期物料堆放区采取苫盖抑尘措施。
	符合

	《渭南市“十四五”水利发展规划（2021-2025年）》
	第七章 实施防洪减灾工程
二、实施中小河流治理
全市流域面积200~3000km2的中小河流主要有零河、白水河等13条河流，在已开展中小河流治理的基础上，继续扩大治理范围，按照生态防洪的理念，兼顾上下游、左右岸统筹治理。
专栏7.2 中小河治理工程
渭南市200~3000km2中小河流治理项目：对流域面积200~3000km2范围内的零河、白水河等河流，通过新修、加固堤防和护岸，完善排涝、踏步等附属设施，河道疏浚等措施进行综合治理。投资匡算7.92亿元。
	 本工程即为该规划“中小河治理工程”中白水河流域治理项目中的防洪治理工程，通过新修堤防护岸，设防汛道路、下河踏步、里程桩、观测水尺、标志等附属设施，对白水河流域进行防洪治理。
	符合

	《陕西省渭南市白水河流域治理方案报告》
	对白水河林皋水库库尾至故现水库库尾之间河道进行防洪治理，治理河度29.5km，区域内均划定位防洪保护区，防洪治理以稳定河势、固基防冲为原则，共规划15段防洪治理工程。工程治理完成后将保护流域人口约1.4万人，保护耕地面积约2.1万亩。
	本工程为白水河流域治理工程15段中的一段（高西村段），本工程治理后保护流域人口240人，耕地348亩。
	符合

	《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15 号）
	落实“生态优先，统筹规划、适度开发、确保底线”的环境保护要求。统筹区域生态环境保护工作，科学确定生态环境敏感保护目标及保护范围，建设项目选址选线应统筹规划，充分避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。
	本项目符合“生态优先，统筹规划、适度开发、确保底线”的环境保护要求，本项目选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感目标。
	符合

	
	河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，全面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。
	白水河无流域综合治理规划、防洪规划，本工程符合《白水县“十四五”生态环境保护规划》。
本项目属于防洪除涝工程，属于《渭南市“十四五”水利发展规划》、《陕西省渭南市白水河流域治理方案报告》中流域治理规划的子项目。本项目为白水河流域高西村段防洪治理工程，不属于与治理无关的其他建设内容及滨河公园、湿地公园等，工程的实施未改变河道形态。
	符合

	《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》
	工程涉及占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
	本工程建成后维持天然河道行洪断面，不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，对河道的水量、流速、水位、水文情势、径流特征不产生影响，采用生态格宾笼石植物护坡堤防工程，最大程度保持白水河自然形态和原生生态。
	符合

	
	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
	本工程选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。
	符合

	
	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。
	报告表对临时施工工程（弃土场、施工场地）等提出水土流失防治和生态修复措施。
	符合

	《陕西省河道管理条例》
	第八条 河道整治与建设应当服从江河流域综合规划和防洪规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护河道工程安全，保持河势稳定和行洪、航运畅通。
	本项目属于河道防洪治理工程，属于《渭南市“十四五”水利发展规划》、《陕西省渭南市白水河流域治理方案报告》中流域治理规划的子项目。初设设计满足流域防洪标准要求，项目实施保持河势稳定和行洪要求。
	符合

	
	第二十一条 在河道管理范围内禁止下列行为：①修建违章丁坝、顺坝、围堤、生产堤、高路、高渠、房屋；②存放物料，倾倒垃圾、矿渣、煤灰、废弃土石料和其他废弃物；③围河造田、种植阻水林木和高秆作物。禁止垦种坝垛或者在坝垛和护堤地内挖坑、开口、爆破、打井、挖沙、取土、淘金、挖池、挖塘、放牧、葬坟。
	本工程属于河道防洪治理工程，不属于所列违建工程及行为。报告表要求在施工过程中除必须在河道管理范围内布设的机械设备、物料等，其余应布置在河道管理范围外，且不得向河道管理范围内倾倒垃圾、废弃土石料及其他废弃物。
	符合

	《白水县全面推行河长制的实施方案》
	达到岸线整洁(岸线完整无塌损、河岸无垃圾、无违章建筑)、水面清洁(无垃圾、无漂浮物、无污水直排、无恶臭)、水质达标（除渭河和洛河外主要河湖达到Ⅲ类水质)、水岸绿化(主要河湖两岸绿化率达到95%)、河流畅通(河中无障碍、无淤塞、无非法采砂)，实现“水清、河畅、岸绿、生态”的目标。
	本项目的实施有助于实现岸线整洁，水岸绿化，改善沿线生态环境。
在加强施工管理后，可保证施工过程中不会对白水河水质产生影响。本项目建成后维持天然河道行洪断面，工程也不存在设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，对河道的水量、流速、水位、水文情势、径流特征不产生影响，保持白水河河道畅通。
	符合

	
	大力推进县域内水系、城区水网、美丽乡村建设，统筹推进城乡水环境整治。构建自然生态河湖，维护健康自然弯曲河湖岸线和天然浅滩泛洪漫滩。加快水土流失综合治理，建设生态清洁型小流域。
	本项目建成后进一步保障沿线孙家河村、张杨城村居民生命及耕地的安全，对建设美丽乡村及城乡水环境整治起到积极的保障作用。项目的实施可提高沿线生态环境，减少岸线水土流失。
	符合

	《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》
	小河流治理应遵循循流域防洪规划和确定的防洪标准，增强河流治理的全局性和系统性，在已有治理成果的基础上，根据整条河流治理需要，统筹考虑河流上下游、左右岸、干支流防洪要求，推进系统治理，优先对近年来洪涝灾害严重、防洪标准低、保护对象重要的重点河流进行系统治理，着力提高河流整体防洪
能力。
	项目属于白水河流域防洪治理工程中的子项目，根据初设报告，项目设计符合防洪标准，且治理工程衔接已有治理成果，统筹考虑合理上下游、左右岸。项目的实施可提高河流整体防洪能力。
	符合

	《陕西省、渭南市、白水县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
	扬尘治理工程，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。
	报告表要求工程施工期严格按照行动方案要求，在施工场地严格执行“六个百分百”扬尘控制措施，施工期严格执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017）要求。
	符合


3、“三线一单”判定
[bookmark: _Hlk141351410]根据本项目与《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》和《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》的对照分析结果可知，项目涉及重点管控单元-陕西省渭南市白水县重点管控单元3，对照分析结果见表1-3、图1-1。
[bookmark: _Hlk141351541]本项目与省、关中区域、渭南市生态环境准入清单符合性分析见表1-4（与本项目无关内容未列出）。
根据分析，本项目的建设符合陕西省、关中地区、渭南市、白水县相关重点管控单元的空间布局约束及污染物排放管控的要求。
表1-3    本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析结果
	环境管控单元分类
	是否涉及
	面积/长度

	优先管控单元
	否
	0

	重点管控单元
	陕西省渭南市白水县重点管控单元3-
水环境城镇生活污染重点管控区
	是
	/

	一般管控单元
	否
	0 





[image: ]
图1-1    本项目与“陕西省“三线一单”生态环境管控单元”空间冲突分析图
表1-4    本工程与各生态环境管控单元准入清单的符合性分析表
	适用范围
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	陕西省
	空间布局约束
	1、执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。
2、城市建成区内现有钢铁、……
3、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼……
4、执行《市场准入负面清单（2019年版）》。
5、执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》。
	1、本工程选址不涉及国家法律规范对自然保护区等的禁止性和限制性要求。
4、不属于《市场准入负面清单（2022年版）》。
5、属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、禁止新建燃煤集中供热站……
2、工业集聚区内工业废水……
3、黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。
4、新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）……
5、产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业……
6、严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。……
7、西安市鄠邑区……
	本工程施工期在现场 挖排水沟、集水沉淀池，对基坑积（渗）水收集沉淀后用于工程建设用水及场地洒水抑尘，不外排；生活盥洗水就地洒水抑尘，其他生活污水依托孙家河村民房厕所，定期清掏用于周边农田施肥。不会对白水河水质产生影响。
运营期无废水产生。
	符合

	关中地区
	空间布局约束
	1、本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。
2、西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100km范围内禁止……。
3、渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，便在适宜地区建设生态湿地，构件渭河生态屏障。
4、禁止新建、扩建黏土实心砖厂。
5、西安市城区地热开采区……。
6、控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。
	1、本工程选址不涉及国家法律对自然保护区等的禁止性和限制性要求。
3、本工程对白水县白水河高西村段河道修建堤防护岸及防汛道路、下河踏步、里程桩、观测水尺、标志等附属设施，为河道防洪治理工程。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，……
2、按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。
3、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。
4、严格控制高耗煤行业新增项目，严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。
5、城市建成区内焦炉实施……。
6、“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县（市），在该片区禁止……。
	2、本项目属于水利行业河道防洪治理工程，不在以上控制的项目类别中，且项目运营期无大气、水等污染物排放。
3、本项目仅施工期产生TSP及CO、NOx、HC等，在采取施工扬尘及施工机械废气控制措施下，对大气环境影响较小，且随施工期结束，影响即消失。运营期无大气污染物产生。
4、本项目为水利行业防洪除涝工程，不涉及以上控制及限制的行业类别。
	符合

	渭南市
	空间布局
约束
	1.临渭、华州、华阴、潼关四县市区秦岭保护区域……。
2.合阳、澄城、白水、蒲城、富平五县黄龙山-桥山区域，以生态恢复和水土流失综合治理为主，构筑渭南市北部生态安全带。
3.京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业改造升级，培育接续产业。
4.连霍高速沿线：以临渭、华州、华阴、潼关四县市区为主，……。
5.渭南中心城区、富阎产业合作区以现代服务业、先进制造业为主。
6.北洛河沿线重点发展生态型特色农业和农副产品加工业。 
7.围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。
8.严控“两高”项目准入。
	2、本项目对白水河高西村段修建堤防护岸及及防汛道路、下河踏步、里程桩、观测水尺、标志等附属设施，可有效控制区域水土流失情况，增强区域的生态效能。
8、本项目为河道防洪治理项目，不属于“两高”。
	符合

	
	污染排放
管控
	 1.调整优化产业、能源、运输和用地结构，有效控制温室气体排放。
2.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。
3.加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体治理力度。
4.以有色金属矿采选冶炼、煤化工、焦化、电镀等行业为重点，……。
5.推进金、钼等尾矿……。
6.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。
	2、本项目施工期注重环境管理，严格落实“六个100%”和“七个到位”及《施工工地场界扬尘排放限值管理办法》的相关要求，减少施工扬尘；加强施工机械、车辆运行管理与维护保养；营运期无大气污染物排放，有利于区域大气污染防治。
3、施工期在现场挖排水沟、集水沉淀池，对基坑积（渗）水收集沉淀后用于工程建设用水及场地洒水抑尘，不外排；生活盥洗水就地洒水抑尘，其他生活污水依托孙家河村民房厕所，定期清掏用于周边农田施肥。不会对对白水河水质产生影响。
6、本项目为新建河道防洪治理项目，不属于“两高”。
	符合

	陕西省渭南市白水县重点管控单元3-水环境城镇生活污染重点管控区
	空间布局约束
	水环境城镇生活：加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。
	/
	/

	
	污染排放管控
	水环境城镇生活污染：
1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。
2.加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）的最新要求。
3.加强排污口长效监管。
	本项目为河道防洪治理工程 ，施工期在现场挖排水沟、集水沉淀池，对基坑积（渗）水收集沉淀后用于工程建设用水及场地洒水抑尘，不外排；生活盥洗水就地洒水抑尘，其他生活污水依托孙家河村民房厕所，定期清掏用于周边农田施肥。不会对白水河水质产生影响。
	符合

	生态保护红线
	根据国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，对生态保护红线提出以下科学管理要求：
（四）按照生态功能划定生态保护红心。
生态保护红线内，自然保护地和弦保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性 、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：必须且无法避让、符合县级以上通过图空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运营维护。
	本项目位于渭南市白水县林皋镇高西村，属于河道防洪治理工程，项目占地不触及生态保护红线。
	符合

	环境质量底线
	项目所在区域环境空气质量监测因子 SO2、NO2、CO、 PM10、 PM2.5、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为达标区。
本项目属于生态类项目，施工期产生的废气、废水等各项污染物均采取了严格的治理和处理措施。项目运行期无固定污染源，建成后不会对周围环境产生污染影响。同时通过对项目所在地进行环境质量现状调查可知，白水河2023年7月-12月张河坝市控断面监测数据，白水河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，而本工程的实施可进一步提高区域河道环境，从一定程度上可改善白水河水环境质量。
区域声环境质量达标。
	符合

	资源利用上线
	本项目为河道防洪治理工程，建成后定期进行巡查和维护，无资源消耗，不涉及资源利用上线。
	符合

	负面清单
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，未列入《市场准入负面清单（2022版）》。
	符合

	生态环境准入清单
	经查阅关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（陕发改规划（2018）213 号），本项目为防洪除涝类，不属于国家重点生态功能区产业准入负面清单中的限制类和禁止类。
	符合
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[bookmark: _Toc153986367]二、建设内容
	地理
位置
	本项目治理段位于渭南市白水县林皋镇高西村，上起孙家河村东，终点止于张杨城村东河道。堤防起点N35 °9 ′ 14.378 ″，E109 ° 26′ 38.031″，终点N35°9′25.344″，E109°27′45.25286″。 
项目地理位置详见下图。
[image: ]
图2-1    项目地理位置图

	项目组成及规模
	一、项目实施背景
白水县白水河流域上游建有林皋水库，下游建有故现水库，境内现状河道大部分为自然沟道，已治理河段长度较短，多年来由于河岸土地肥沃、自然条件较好，群众造地和发展农业的积极性较高，河道两岸遍布良田，一些地势较好的河滩地也被当做耕地或果园开发。河道现状宽窄不一，洪水下泄不畅，无统一的防洪体系，防洪问题严重，河道纵向弯曲，边坡稳定性差，致使河道与两岸的经济发展不协调；河岸岸坡保护及生态治理不佳，与沿岸乡村振兴发展不相适应。
为贯彻落实习总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思想，提高境内白水河的防洪能力，保障沿岸人民群众生命财产安全，白水县水务局委托渭南市水利水电勘测设计院编制完成《陕西省渭南市白水河流域治理方案报告》。
该方案在总结白水河现状防洪工程存在问题，分析白水河现状防洪能力、流域水安全所面临形势与挑战的基础上，按照中小河流治理指导思想与原则，确定对白水河林皋水库库尾至故现水库库尾之间河道进行防洪治理，区域内均划定为防洪保护区，防洪治理以稳定河势、固基防冲为原则，规划15段防洪治理工程，共治理河道长度29.5km。具体包括白水河南白石河段、孙家河段、高西村段、朱家河段、张家河段、白家河段、杜家河段、杜康镇段、西河村段、城南段、张坡段、文化河段、油王河段及王家河段防洪治理工程，主要在白水河两岸建设堤防工程及配套附属工程（堤顶道路、下河踏步等），工程分布见附图1。工程治理完成后将保护流域人口约1.4万人，保护耕地面积约2.1万亩。
根据《白水县白水河高西村段防洪治理工程初步设计报告》，本工程为白水河流域治理方案报告中的子项目，位于林皋镇高西村白水河河道。本次治理河段末端距离林皋水库坝址5.2km，上起孙家河村东，终点止于张杨城村东，工程综合治理河段总长约2.14km。
两岸共布置提防总长3438m，其中左岸堤防总长度1458m共分2段，第1段桩号ZA0+000~ZA1+244，全长1244m；第2段桩号ZB0+000~ZB0+214，全长214m；右岸提防总长1980m共分2段，第1段桩号YA0+000~YA0+823，全长823m；第2段桩号YB0+000~YB1+157，全长1157m。
另建设堤防附属工程，新建泥结碎石防汛道路3438m，设下河踏步4处（左岸2处，右岸2处），沿堤防全程埋设千米桩和百米桩等里程，设观测水尺8组，标志牌、建设宣传牌、工程路牌各1处。堤防工程保护的村庄有孙家河村、张杨城村等沿河村庄，项目区保护人口约240余人，耕地约348亩。
本工程的实施，可使沿线居民、耕地抵御洪水侵害，确保沿河两岸人民生命财产安全；可改善沿线生态环境，促进河流健康发展；为当地经济发展提供有力支撑，保障乡村振兴。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一、水利”中的“防洪除涝工程”。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）（详见表2-1），判定本工程为Ⅴ级小（2）型防洪工程，不属于大中型防洪工程，属于分类管理名录中“防洪除涝工程”中的“其他”，应编制报告表。
表2-1    水利水电工程分级指标判定
	项目
	工程等别
	工程规
	防洪

	
	
	
	保护人口/
104人
	保护农田面积/104亩
	保护区当量经济规模/104人

	标准判定条件
	Ⅴ
	小（2）型
	＜5
	＜5
	＜10

	白水河流域治理整体工程
	Ⅴ
	小（2）型
	1.4
	2.1
	0.7498

	本工程
	Ⅴ
	小（2）型
	0.024
	0.0348
	0.01285


二、工程任务、等级及防洪标准
工程建设任务：确保治理河道范围内沿岸村民的居住安全，保护沿岸居民赖以生存的耕地，通过河道综合治理，使治理河段达到一定标准的防洪能力，同时提高治理河段的生态、环境指标。
工程保护对象：保护区人口240余人，耕地348亩。 
工程等级及防洪标准：根据《防洪标准》（GB 50201-2014），属Ⅳ级防护区。根据《防洪标准》（GB 50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），综合考虑确定本次堤防工程设防标准为10年一遇洪水标准设计，相应的洪峰流量为137m3/s，堤防工程级别为5级。
三、建设内容及规模
1、基本情况
本工程综合治理河段总长约2140m，布设堤防长度3438m，其中左岸堤防长度1458m，右岸堤防长度1980m。另建设堤防附属工程，包括泥结碎石防汛道路3438m、下河踏步、里程桩、观测水尺、标志牌、建设宣传牌及工程路牌等。具体工程组成见表2-2，工程布设总平面图见附图2。
表2-2    工程组成表
	工程类别
	工程名称
	主要建设内容估计规模

	主体工程
	堤防工程
	左岸
	左岸（ZA0+000～ZA1+244、ZB0+000～ZB0+214），2段长度合计1458m
	堤防工程总长度3.438km，堤距按30m~50m布设，堤防设计为格宾笼石护坡断面，临水坡坡比为1:2.0，背水坡坡比采用1:1.0，堤顶超高0.8m。护坡结构从上到下依次为30cm厚格宾笼石，10cm厚砂砾石垫层，300g/m2土工布。 

	
	
	右岸
	右岸（YA0+000～YA0+823、YB0+000～YB1+157），2段长度合计1980m
	

	
	堤防
附属工程
	防汛道路
	新建防汛道路总长3438m，堤顶宽4.5m，铺设4.0m宽0.2m厚C20泥结碎石路面，路面横向坡比1%，坡向河道

	
	
	下河踏步
	设下河踏步4处，采用C20混凝土材料，坡比1：2，其中左岸设置2处，右岸设置2处，具体可根据施工时进行调整

	
	
	里程桩
	沿堤防全程埋设千米桩和百米桩，分别设在左、右堤背水侧堤肩，均为预制C20钢筋砼构件

	
	
	观测水尺
	设置8组观测水尺，采用红色油漆在护坡浆砌石隔埂处标识

	
	
	标志
	设置标志牌、建设宣传牌、工程路牌各1处

	临时工程
	临时施工道路
	各堤防段施工点与外界道路连通的临时施工道路2.74km，泥结石路面，路面宽3.5m。占地面积为12333m2，占地类型为耕地。

	
	施工场地
	施工场地主要为石料堆放场地及施工机械停放场地，面积667m2。占地类型为耕地。
不单设施工营地，施工人员食宿依托租赁孙家河村民房；
施工场地不设车辆冲洗台，相关运输车辆冲洗由承运单位负责

	弃土场
	设1处弃土场，按弃土容量4万m3考虑，选址位于工程附近白水河左岸干荒沟，占地面积4267m2，占地类型为未利用地（荒草地）。弃土场设挡土墙、边坡平台，排水沟等拦渣、排水设施。

	环保工程
	施工期
	废气
	1.施工扬尘：采取遮盖、围挡、密闭、喷洒等防尘措施；
2.施工机械及车辆废气：使用符合国六标准的燃油；使用符合现阶段排放标准的非道路移动机械及车辆

	
	
	废水
	1.施工排水：开挖基坑时开挖排水沟、集水沉淀池，将基坑积（渗）水收集、沉淀后回用；
2.施工导流：靠近河道的堤防施工时，采用覆盖土工布+草袋围堰；
3.生活污水相关设施依托租赁孙家河村民房

	
	
	噪声
	1.选用低噪声设备，靠近声环境保护目标施工时设置临时挡声板；
2.优化运输路线，规定运输时间

	
	
	固废
	1.施工生活垃圾依托租赁孙家河村现有收集设施，在施工场地设移动式生活垃圾收集设施，由林皋镇环卫部门定期清运；
2.根据施工计划制定材料采购计划，产生余料首先综合利用；不能利用的废弃石料及混凝土干结渣，应统一收集运至白水县指定的建筑垃圾堆放场

	
	
	生态
	1.施工场地：对施工硬化区域及临时设施物进行清理、拆除，清运施工场地内的遗留废料及其他废物；用机械疏松表层后，覆盖原剥离表层土；交还农民耕种。恢复面积667m2；
2.临时施工道路：对临时施工道路路面碎石进行清除；进行场地平整，恢复原地貌，并使用机械疏松表层；覆盖原剥离表层土，交还农民耕种。恢复面积12333m2；
3.弃土场：工程措施：挡土墙、边坡平台、排水设施；覆土平整，覆盖表土；植被恢复：灌草结合。恢复面积4267m2

	
	营运期
	生态
绿化
	1.堤顶道路两侧绿化：在堤顶道路两侧种植白皮松，种植间距为5.0m，白皮松高度为3.0～3.4m，冠幅为1.5～3.4m；
2.坡面采用植草护坡。采用撒播混播草籽，种植黑麦草、紫花苜蓿等，25g/m2

	
	
	养护
工程
	1.按规范划定背水侧50m宽度作为堤防工程的保护范围；
2.堤顶道路遗撒的垃圾、固废进行清理，收集后交环卫部门清运；
3.对护坡草地、堤顶道路绿化乔木进行养护


2、工程特征表
工程特征见表2-3。
表2-3    工程特征表
	序号
	项目
	单位
	数
	备注

	一
	河流特性-白水河

	1
	干流长度
	k
	76
	白水县境内60.4km

	
	河道平均比降
	‰
	6.45
	白水县境内5.5‰

	3
	流域面积
	km2
	758
	白水县境内352.2 km2

	4
	工程控制流域面积
	km2
	444.8
	其中林皋水库330km2

	5
	多年平均径流量
	万m3
	3790
	高西村段工程区末端断面数据

	6
	泥沙
	万t
	28.9
	

	7
	设计洪水（P=10%）
	m3/s
	137
	

	二
	设计标准

	1
	防护区级别
	级
	Ⅳ级
	

	2
	堤防工程建筑物级别
	级
	5
	

	3
	防洪标准
	重现期
	10年一遇
	

	三
	保护区概况

	1
	综合治理长度
	m
	2140
	

	2
	保护区涉及耕地
	亩
	348
	

	3
	保护区涉及人口
	人
	240
	

	四
	主要建筑物

	1
	新建堤防
	m
	3438
	格宾笼石护坡

	1.1
	临水坡坡比
	
	1:2.0
	

	1.2
	背水坡坡比
	
	1:1.0
	

	2
	堤顶道路
	m
	3438
	泥结碎石路面

	3
	下河踏步
	处
	4
	

	五
	占地

	1
	永久占地
	亩
	25.6
	

	2
	临时占地
	亩
	25.9
	含6.4亩未利用地

	六
	主要工程量

	1
	土方开挖
	万m3
	10.27
	

	
	土方回填
	万m3
	6.62
	

	3
	浆砌石格梗（砌筑工程）
	m3
	1802.6
	M7.5浆砌石

	4
	格宾笼石护坡
	m3
	8313.08
	

	5
	C20埋石砼基础（埋石混凝土）
	m3
	6704.10
	

	6
	混凝土
	m3
	1288.23
	

	7
	模板
	m2
	10314
	

	8
	泥结石路面
	m2
	13752
	

	七
	施工总工期
	月
	6
	

	八
	工程总投资
	万元
	2392.36
	


3、堤防工程
（1）堤线布置
结合白水河高西村治理河段两岸现状地形，本次高西村防洪治理工程左岸共计4段。左岸（ZA0+000～ZA1+244、ZB0+000～ZB0+214），共2段长1458m；右岸（YA0+000～YA0+823、YB0+000～YB1+157），共2段长1980m；堤防工程总长约3438m。








表2-4    高西村段防洪工程建设内容一览表
	工程名称
	左岸
	右岸
	断面型式
	备注

	白水河高西村段防洪
治理工程
	ZA0+000～ZA1+244
	YA0+000～YA0+823
	格宾笼石护坡断面
	

	
	ZB0+000～ZB0+214
	YB0+000～YB1+157
	
	

	合计
	1458m
	1980m
	
	

	
	3438m
	
	


（2）堤距：在保证少占农田的基础上放宽行洪河槽，堤距在30～50m进行布设。
（3）堤顶高程：堤顶超高按0.8m设计。
（4）堤防纵断面
采用格宾笼石护坡式护岸，既能满足防冲要求也能兼顾生态景观。格宾笼石临水坡坡比为1:2.0，背水坡坡比为1:1.0。护坡结构依次为30cm厚格宾笼石，10cm厚砂砾石垫层，300g/m2土工布。格宾笼石护坡每间隔5.0m做1.0m长、0.4m厚的浆砌石分割带。护坡坡脚采用浆砌石护脚，基础采用现浇C20埋石混凝土，断面尺寸为1.0m×2.0m。为避免由于地基沉陷引起墙身裂缝，沿护坡长度方向每10m设置一道不均匀沉陷缝，缝宽2cm，缝内塞填高密度低发泡聚乙烯泡沫板。
（5）堤基防护：本次基础埋深按深泓下1.5m设计。
堤防工程典型横断面设计见附图4。
（6）植物设计
依土壤、气候要求，格宾笼石施工完成后，空隙处应填满壤土，覆盖20cm，植草绿化，护坡植物优先选用本地物种，选择抗风力强，生长快，生长期长，不易生病虫害的植被物种。
[image: ][image: ]
图2-2    典型格宾笼石结合植物护坡效果图
4、堤防附属设施
（1）防汛道路
在堤顶设防汛道路3438m，堤顶宽4.5m，铺设4.0m宽0.2m厚C20泥结碎石路面，路面横向坡比1%，坡向河道。本次新建防汛道路与附近交通道路联合组成防汛路系统。
为绿化堤容堤貌，优化生态环境，本次设计在堤顶道路两侧种植白皮松，间距为5.0m，高度为3.0~3.4m，冠幅1.5~3.4m。
（2）下河踏步
为方便管理人员下河巡查，设下河踏步4处，采用C20混凝土材料，坡比1:2，其中左岸护坡设置2处，右岸护坡设置2处，具体可根据施工时进行调整。
（3）里程桩
为方便管理，沿堤防全程埋设千米桩和百米桩，分别设在左、右堤背水侧堤肩，均为预制C20钢筋砼构件。
（4）观测水尺
拟在堤防工程设置8组水尺，水尺采用红色油漆在护坡浆砌石隔埂处标识。
（5）工程标志牌、宣传牌、路标
工程设置标志牌、建设宣传牌、工程路牌各1处。
5、征地及土石方量
（1）永久征地
依据主体工程设计提供的布置图，按横断面开挖宽度和长度综合确定，本工程主要为护岸工程建设征地，范围根据工程布置成果确定，主要包括堤防护坡及堤顶道路占地。
本工程占地范围均位于白水河河道管理范围内，占地面积17067m2，占地类型主要为耕地、河滩地、园地及林地，详见表2-5。
表2-5    工程永久占地类型一览表    单位：m2
	耕地
	园地
	林地
	河滩地

	9999
	348
	2736
	3984


（2）临时占地
临时用地范围包括临时施工场地、弃土场和临时道路。
本工程临时占地面积17267m2，其中弃土场临时占地4267m2，占地类型为未利用地（荒草地）；临时施工道路用地12333m2，临时施工场地667m2。占地类型主要为耕地。
施工生活办公区租用孙家河村民房，不建设临时场所。
（3）土石方量
根据初步设计报告，本工程土石方开挖量为10.27万m3，土方回填量为6.62万m3，无需借用土方，弃方总量为3.65万m3。开挖料除去表层土、种植土、淤泥及树根等废弃料，剩余部分可用于堤身回填。
表2-6    土石方数量一览表    单位：万m3
	挖方
	填方
	弃方

	10.27
	6.62
	3.65


6、临时工程
本工程施工所用石料、混凝土、砂浆等均直接购买商品料，故不在施工现场设水泥筒仓、混凝土拌合设备等。临时工程主要包括施工临时道路、时施工场地及弃土场。
施工临时用地的确定原则：施工临时道路根据施工时运输强度确定道路宽度，根据工作位置确定道路长度；施工场地（料场）根据施工分区布置确定。
（1）施工道路
主要为各堤防段施工点与外界道路连通的临时施工道路2.74km，泥结石路面，路面宽3.5m，占地面积12333m2，占地类型为耕地。
（2）施工场地
施工场地主要为石料堆放场地及施工机械停放场地，面积667m2，占地类型为耕地。
（3）弃土场
根据初步设计报告挖填平衡结果，工程总计弃土方量为3.65万m3，故本次设1处弃土场，按弃土容量4万m3考虑，平均运距1.5km，占地面积为4267m2。
工程弃土遵循不占用或少占耕地的原则，选择沟道相对较缓且容量满足堆渣要求的干荒沟作为弃土场，选择位于白水河左岸干荒沟作为弃土场，占地类型为未利用地（荒草地）。
7、筑路材料及运输条件
（1）块石料、碎石料
块石料及碎石料选用渭南市蒲城县罕井镇东党村西北方向一公里凯越石矿有限公司生产的石料，距离工程区运距约30km，储量丰富，交通非常便利，质量满足规范要求，储量满足设计要求。
（2）水泥混凝土及砂浆
本工程施工所用水泥混凝土及砂浆均直接采购商品料，选用位于白水县城附近的商品混凝土站进行供料。
（3）施工用水
本工程生产用水量小，主要是堤身填筑洒水，从白水河中抽水可直接利用。生活用水可从村庄自来水网中接管引用。
（4）施工用电
本工程无大的用电设备，用电量不大，施工现场从附近变电站引入动力电缆，沿施工区域设多级配电箱接至设备即可，或自备柴油发电机发电。
8、主要材料消耗量
本工程主要材料消耗量见表2-7。
表2-7    主要材料消耗量
	名称
	混凝土m³
	块石m3
	碎石m3

	消耗量
	6651.51
	9996.14
	3670.41


9、投资估算
根据初设报告，工程概算总投资2392.36万元。

	总平面及现场布置
	本工程堤防工程及附属防汛道路、下河踏步整体布设见附图2、附图3。
弃土场已选址见附图3。其余详细内容见前文“项目组成及规模”相关内容。

	施工方案
	一、施工组织及工期安排
根据本工程特征及不同阶段施工特点，施工阶段及总工期划分为三个阶段：
1、施工准备：主要安排场地平整、临建设施等施工，为主体工程施工做好准备工作，施工准备工期为1个月。
2、主体工程施工：堤防基础开挖至堤防主体填筑完成，工程发挥作用，主体工程施工期为4个月。
3、工程完建：工程收尾及验收等工作，工期为1个月。
本工程施工总工期为6个月，避开汛期。
二、具体施工方案及施工工艺
1、施工导流及排水
根据本工程堤防工程与河道的位置关系，部分堤防工程（YA0+453~YA0+823、YB0+559~YB1+000、ZA0+666~ZA0+728）距离河道较近。
本项目主体工程选择在枯水期施工，根据施工导流流量及左、右岸防洪堤各开挖横断面，并结合白水河已成堤防施工情况，本次工程施工时段各断面施工洪水流量较小，施工导流可利用土工布加草袋围堰（草袋填充石料或基坑开挖料）作为施工临时围堰，主河槽作为导流明渠的方式导流。按照施工进度采取分段围堰，首先铺一层土工布，再采用草袋进行铺盖叠高，围堰高程按施工期洪水位加0.5m的安全超高设计。
护坡基础位于地下水位以下，施工时需做好排水。施工过程中的基坑积（渗）水以挖排水沟、集水沉淀池，将基坑积（渗）水收集、沉淀，沉淀后的清水用于施工建设用水，施工现场及便道洒水抑尘，以保持基坑相对干燥利于施工。
2、施工工序及工艺
本项目主要施工内容是堤防工程。施工方法以机械为主，人工为辅。施工工序为：施工组织准备、测量放线、清基开挖、护岸施工、埋石砼施工等。
（1）清基及土石方开挖
在主体工程施工前，先进行清基、清表工程，将表层土、种植土、淤泥及树根等清除，清除范围按堤身填筑区内至基坑开挖区线各外扩1.0m，表土清除以露出新鲜基面并符合设计要求为准，地表清除表土运至弃土场指定地方堆放，施工结束后用于绿化用土，不得用于回填。
土石方开挖主要包括堤防基础部位以及堤身护坡开挖等。开采采用1.0m3挖掘机挖装，10t自卸汽车运输，部分开挖料可直接作为堤防回填料利用，在开挖时，组织好堤防回填范围，确保开挖料直接利用，避免二次挖运。
（2）护岸施工
1）土工布铺装
①施工准备
首先使用前委托相关实验中心对土工布的各项技术指标进行检测，各项指标均应符合标准规定和设计要求。其次在土工布铺装前清理堤坡、平整场地，清除一切尖角杂物，欠坡回填夯实、富坡削坡挖平后经监理验收合格。
②土工布铺设
a.土工布铺设原则：在垫层坡面处理完毕，经验收后，即开始土工布的施工。堤身迎水面土工布采用自下而上，人工铺设的方式施工。铺装时不宜拉得太紧，应留2～3%的褶皱量，以适应坝体的沉陷变形；在斜坡或垂直部位应留30～40cm折叠伸缩；铺好的土工布应及时覆盖，避免阳光直接照射，并做到当天铺布，当天覆盖完毕；土工布与基础连接采用埋入式；在土工布埋入混凝土之前，应预留80cm的褶皱量以适用坝体的沉陷变形。
b.土工布的裁剪：土工布的幅宽、长度视现场需要，由厂家在厂内剪裁好适宜的长度卷成卷。除锚固端外，其余三边预留10cm宽拼缝带，以便于施工时土工布与土工布的拼接。
c.土工布的拼接：采用TH-Ⅰ型双驱动自行式土工布焊接机。正式拼接前，根据施工气温进行试焊，确定行走速度和施焊温度。一般行走速度1.5～2.0m/s，施焊温度180℃～220℃。拼接焊缝各接10cm，焊缝两道，每道10mm，两道焊缝间有12mm宽的空腔，用此空腔来检查其焊接质量。
d. 土工布的锚固：土工布下部锚固在浆砌石基础内，在基础施工结束后，在基础底部临河侧沿轴线方向挖宽20cm×深30cm的一条沟槽，形成一个30cm深垂直平面，铺设土工布时将土工布锚固在该垂直平面内。
2）格宾笼石技术参数及铺装要求
格宾笼进行坡面施工前，首先按设计要求削坡或平整坡面，保持坡面平整、密实无杂质。
钢丝标准及技术参数：钢丝抗拉强度350～500N/mm2，伸长率≥10%；网面钢丝直径Φ2.5mm，公差±0.05mm，最小镀锌量为250g/m2；为加强构件刚度，钢丝面板边端采用直径为Φ2.7mm的边端钢丝，镀层钢丝公差±0.06mm，最小镀锌量为250g/m2；绑扎钢丝直径Φ2.5mm，公差±0.06mm，最小镀锌量为250g/m2。
镀锌层附着力检验采用缠绕试验方法，并应达到如下标准，当镀锌钢丝绕相当于自身直径1.5倍的芯轴紧密缠绕6圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。
格宾网片裁断处，需要将网片末端缠绕在较粗的边缘钢丝上，该点是整个网箱最薄柔的环节，为加强网面钢丝与边端钢丝的连接强度，厂家需有专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边缘钢丝上≥2.5圈，不能采用手工绞。
填充物：笼内填充石料应采用坚固、耐久末风化、级配较好的块石或卵石，格宾要求石料粒径D=75～150mm为宜，容许不超过15%的粒径<75mm，但其不得用于格宾网格的外露面，空隙率不超过35％，要求石料质地坚硬，强度等级MU30，硬度3～4，比重不小于2.5t/m3，遇水不易崩解和水解，抗风化、薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。考虑石头沉降、装填时应有25mm超高，而且格宾内顶部装填的石头需用人工摆放，尽量减少孔隙率并确保表面平整。
3）埋石砼施工
埋石砼浇筑施工工艺为：拌合-运输-振捣-养护。砼料拌合集中在拌和场搅拌。
砼和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面，严禁直接从高处往下倾倒砼，入口与仓面垂直距离控制在1.5m以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。埋石砼埋石率为20%，施工时，应先铺一层砼放一层块石，再振捣密实至块石沉入砼中，不得先摆石再灌砼。埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3，要求质地坚硬新硬，无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300kg/cm2，并清洗干净。浇筑时，先铺一层100～150mm厚的砼打底，再铺上石料。石料铺放要均匀排列，使大头向下，小头朝上，且石料的纹理与受力方向垂直。石料间距一般不小于100mm，石料与模板或槽壁的间距不应小于150mm，以确保每块石料均被砼包裹。石料铺放后，继续浇筑砼，每层厚约200～250mm，用振捣棒进行振捣，振捣时避免接触模板和石料，如此逐层铺石料以及浇筑砼，直至最终层面，保持石料顶面用不小于100mm厚的砼覆盖层，所掺用的石料数量为基础体积的15%。振捣器插入平面布点和振捣时间要达到规范的要求，确保振捣充分。埋石砼浇筑时要分缝，继续浇筑时要将施工缝清洗干净，铺设同标号水泥砂浆1～2cm后，方可继续浇筑砼及铺放石料。
4）岸坡生态绿化工程
岸坡防护采用护坡结合植物形式，施工方案为陆生植物采用撒播草籽种草法，优先选择本地草种。具体施工方案如下：
①表土铺设：种草皮前先在坡面上铺筑一定厚度的腐殖土，表土铺设主要采用附近开挖的可利用有机土料，自卸汽车运输，人工配合推土机铺料、平整。
②精细平整场地：用耙子将土耙细整平，粗土块捡出或整细，在播种草籽之前须整体灌溉一次。如发现沉降不均匀处，应加土重新整平。
③施基肥：在施工中，提前将饼肥（长效有机肥）打碎撒在平整过的表土上，并通过翻松，与土壤充分混合。
④浸种：在播种前一天，将选定草种与肥料按比例用水浸泡催芽12~24小时，肥料采用高级复合肥，再将浸泡好的草籽、肥料、保水剂和砂，按专业比例混合，并搅拌均匀。
⑤播种：在良好的天气条件下，将混合好的撒播材料倒入容器内充分搅拌均匀，形成均匀混合材料，由专业技术人员均匀的用手撒播在整个坡面上，从上至下，边撒边退，保证草籽撒播量10~50g/m2。
⑥浇水、碾压：播种完成后24h内，对播种后坡面采用机具轻轻压实，并随即浇水。
⑦覆盖无纺布：在撒播完草籽混合料的坡面上，由人工自上而下的覆盖一层无纺布，保护未发芽扎根的草籽被风、雨水冲毁，并可以保持坡面水分，促使种子均匀分布。
⑧后期管护：在喷播后每隔3天连续浇水4小时，浇水量为0.1m3/m2，一直保持坡表湿润至草种全苗、齐苗。浇水时采取雾状喷施，防止形成径流，造成草种分布不均匀影响覆盖率和美观，三周后，草坪出芽覆盖率达到95%。
（3）坡顶道路施工
首先在堤顶将碎石料进行摊铺，摊铺后压路机对碎石料层进行稳压作业，稳压合格后在碎石料层灌注泥浆，灌浆完毕后待路面表面已干但内部泥浆处于半湿状态时立即用压路机在路基全宽内进行压实，并由两侧向中心碾压，碾压至表层平整，压实度满足设计要求。
（4）竣工验收
项目建设完成后，对临时占地进行土地整治，植被恢复或复垦。对项目的施工围堰进行拆除，围堰的土工布及麻袋进行收集处理，麻袋内土石置于弃土场，不得随意丢弃。
3、施工机械
根据主体施工的使用要求，选用主要施工机械见表2-8。
表2-8    主要施工机械设备汇总表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	单斗挖掘机
	1方
	台
	3

	2
	推土车
	118kW
	台
	3

	3
	自卸汽车
	8~10t
	辆
	6

	4
	装载机
	2-3方
	台
	6

	5
	混凝土振捣棒
	YZF-0.6
	台
	2

	6
	硅式打夯机
	2.8kW
	台
	2

	7
	土工布焊接机
	TH-Ⅰ型双驱动自行式
	台
	1

	8
	小型压路机
	/
	台
	1

	9
	混凝土搅拌运输车
	/
	辆
	1

	10
	混凝土输送泵
	/
	台
	1




	其他
	无。
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、生态环境质量现状
1、主体功能区划
根据《陕西省主体功能区划》（陕政发[2013]15号），项目建设区域属于限制开发区域（农产品生产区）中的渭北东部粮果区。农产品生产区的功能定位是：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，提高农业综合生产能力，增加农民收入，优化农业产业结构，着力提高品质和单产，保障农产品供给。发展方向包括加强农业基础设施建设，加强小流域治理，强化农业防灾减灾体系建设。
本项目治理河段河岸土地肥沃，自然条件较好，群众造地和发展农业的积极性较高，河道两岸分布良田，一些地势较好的滩地也被当做耕地开发。
2、生态功能区划
根据《陕西省生态功能区划》，本工程位于渭河谷地农业生态区-渭河两侧黄土台塬农业生态亚区-渭河两侧黄土台塬农业区。该区域为农业区，土壤侵蚀中度敏感。发展以节水灌溉为中心的农业和果业，建设绿色粮油和果品生产基地。加强绿化和塬边沟谷的治理，保水固土，控制以重力侵蚀为主的土壤侵蚀。根据《陕西省水土保持规划（2016-2030年）》，项目区域属于Ⅰ-3渭北高原沟壑重点治理区。
3、土地利用现状
本工程位于白水河河道两侧，河道两侧可利用的土地，基本均被当地农民开垦为耕地。生态调查范围土地利用类型以耕地为主，面积80.847hm2，占调查区总面积的48.34%；其次为灌木林地和乔木林地，面积分别为15.059hm2、38.667 hm2，分别占调查区总面积的9%、23.12%；草地面积5.414hm2，占调查区总面积的3.24%。河道及滩涂面积5.052 hm2，占调查区总面积的3.02%。工矿仓储用地及住宅用地，面积分别为4.237 hm2，4.045 hm2，占调查区总面积的2.53%，2.42%。生态调查范围土地利用图见图3-1。
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图3-1    生态调查范围土地利用现状图
4、植被类型
根据《陕西植被》中植被区划，项目建设区域属于暖温带落叶阔叶林地带，关中盆地人工植被区，韩城、耀县黄土台塬星散杂木、栽培植被小区。
调查范围内植被类型主要为人工栽培植被，包括小麦、玉米等农田植被及部分苹果果园，面积为80.847hm2，占调查区面积的48.34%；其次为乔木林地及灌木林地，面积分别为23.12hm2、9hm2，分别占调查区总面积的23.12%、9%；草地面积5.414 hm2，占调查区总面积的3.24%。河流及其他非植被区占地面积为27.264 hm2，占调查区总面积的16.3%。调查区域植被类型图见图3-2。
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图3-2    生态调查范围植被类型图
项目区域以农耕为主，栽培作物中小麦占绝对优势。在农田四周、村庄附近零散分布着栽植的乔木，如泡桐、杨树、臭椿、国槐、刺槐等；条件许可的地方开辟有大量果园，主要出产苹果。灌木主要有酸枣、荆条、黄蔷薇、野丁香、胡枝子等；草本主要为铁杆蒿、沙草等。其代表群落为酸枣、铁杆蒿群落，覆盖度为0.3～0.7。
5、流域现状
（1）流域概况
白水河为北洛河一级支流，发源于宜君县云梦山南麓，源头高程1548m，由西向东分别流经陕西省铜川市、蒲城县，于西沟进入白水县境内，由西向东于三县交界的三眼桥右入北洛河，河道全长76km，流域面积758km2，河道平均比降6.45‰；其中白水县境内河道全长60.4km，流域面积352.2km2，河道平均比降5.5‰。
拟建工程区上游建有林皋水库，水库工程位于白水河中游林皋河汇入口下游约200m处，坝址以上控制流域面积330km2，河道长度31km，平均比降10‰。林皋水库是一座以灌溉为主，兼有供水、防洪任务的综合性Ⅲ等水库。
本次治理河段末端断面距离林皋水库坝址5.2km，断面以上流域面积444.8km2。
（2）径流
高西村段工程区末端断面多年平均径流量为3790万m3，林皋水库工程至工程区末端区间多年平均径流量为978万m3。
（3）洪水
高西村段设计洪水为林皋水库下泄过程与林皋水库-治理河段区间洪水过程叠加而得，叠加后得高西村段10年一遇洪水为137m3/s。
6、河流水生生物现状
白水河年径流总量相对较小，水资源量有限，水质较差，且受人类活动干扰，生物资源量一般，河道内的水生生物，相伴的两栖动物及河流岸线的陆生植物，共同组成了白水河水生生态系统，形成了一定数量的生物群落。河流与河滩、河岸植被一起，控制着水和矿物质养分的流动，为鱼类、鸟类、昆虫、两栖动物以及各种植物提供良好的生存环境。
根据现场调查，水生植被主要为芦苇、水蓼及水芹等常见物种。受季节及枯水期影响，河流水流较小，水深较浅、河面宽度较窄，未发现有鱼类。经咨询周边居民，得知河道及滩地内有青蛙、蟾蜍等两栖类动物出没。项目区上游林皋水库和下游故现水库人工养鱼，有鲤鱼、白鲢、花鲢、武昌鱼、鲫鱼，虾等。野生有黄鳝、白条。调查区河道基本无鱼类出现，有少量的浮游生物及底栖生物。
7、特殊保护物种及生境
项目建设区域未发现有国家级和省级重点保护植物，也暂未发现有列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种。
根据现场调查和查阅资料，调查区域内无国家及陕西省重点保护野生动物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危物种，国家和陕西省列入拯救保护的极小种群物种、特有种，也未发现迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
二、环境空气质量现状
1、区域环境环境质量评价
根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月19日发布的《环保快报（详版，2023-3）》，2023年1～12月渭南市白水县环境空气质量状况统计结果见表3-1。
表3-1    区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	是否达标

	SO2
	年平均质量浓度
	13
	60
	21.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	62
	70
	88.6
	[bookmark: _GoBack]达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34
	35
	97.1
	达标

	CO
	第95百分位浓度
	1200
	4000
	30
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	144
	160
	90
	达标


由上表可知，项目所在区域环境空气质量监测因子 SO2、NO2、CO、 PM10、 PM2.5、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为达标区。
三、地表水环境质量现状
本项目所在区域地表水体为白水河，水环境控制断面水质状况引用2023年7月-12月市控白水河张河坝断面常规监测数据，断面位于本工程末段堤防下游32.86km处，监测数据见表3-2。
表3-2    2023年7月-12月白水县白水河张河坝断面监测结果统计表（单位：mg/L）
	监测时间
	化学需氧量
	氨氮
	总磷

	
	监测值
均值
	Ⅳ类水
标准值
	监测值
均值
	Ⅳ类水
标准值
	监测值
均值
	Ⅳ类水
标准值

	2023年7月-12月
	17.8
	≤30
	0.474
	≤1.5
	0.04
	≤0.3


根据陕西省水功能区划，白水河水功能区划为Ⅲ类水质。按照《陕西省水生态环境保护“十四五”规划》、《渭南市“十四五”生态环境保护规划》以及白水河张河坝断面达标方案》等有关要求，“十四五”期间，白水河张河坝断面水质标准需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
由上表监测结果可知，2023年7月-12月白水河张河坝断面COD、氨氮、总磷平均值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
同时根据陕西国源检测技术有限公司于2024年1月21日~1月23日对本项目施工段白水河孙家河村断面进行补充监测，项目监测结果统计见表3-3，监测点位见附图3。


表3-3  白水河孙家河村断面地表水监测结果统计表（单位：mg/L，pH无量纲）
	监测因子
	监测结果
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准
	水质指数

	
	1.21
	1.22
	1.23
	
	

	pH
	6.5
	6.6
	6.5
	6~9
	0.4-0.5

	溶解氧
	11.2
	11.3
	11.9
	≥3
	0.25-0.27

	COD
	9
	8
	8
	≤30
	0.27-0.3

	BOD5
	2.2
	2.0
	2.0
	≤6
	0.33-0.37

	氨氮
	0.068
	0.077
	0.080
	≤1.5
	0.045-0.053

	SS
	5
	4
	4
	/
	/

	石油类
	0.01ND
	0.01ND
	0.02
	≤0.5
	0.04

	总磷
	0.20
	0.22
	0.19
	≤0.3
	0.3-0.73

	高锰酸钾指数
	2.1
	2.3
	2.1
	≤10
	0.21-0.23


对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本次评价委托对白水河孙家河村断面的各污染因子的监测结果满足Ⅳ类标准要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。主要环境问题是工程区河段河湾较多，各河湾凹岸淘刷、垮塌严重，河道尚未形成统一的防洪体系。

	生态环境保护目标
	生态评价范围为背水侧堤脚线外扩300m范围及施工临时占地范围。本项目施工河道和临时用地不涉及自然保护区、自然公园、生态保护红线等法定生态保护区，亦不涉及重要物种的天然集中分布区等重要生境，故本项目不涉及生态敏感区。
本项目运营期不涉及声环境及大气环境影响，主要关注施工期环境影响。声环境评价范围为施工场界外50m范围，评价范围内无声环境保护目标；大气环境评价范围为施工场界外200m范围，分布的环境空气保护目标主要为孙家河村和张杨城村居民，主要环境保护目标分布见图3。
本项目治理白水河河段周边及下游无饮用水水源保护区等水环境保护目标，本项目施工期应保护白水河水质。



表3-4    主要环境保护目标
	序号
	环境要素
	保护对象
	相对位置关系
	保护目标

	1
	地表水
	白水河
	治理河段2140m
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水体

	2
	环境空气
	孙家河村
	18户80人
	125m-200m
YA0+000~
YA0+200南侧
	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）
二级标准

	
	
	张杨城村
	35户175人
	80m-200m，
ZA1+144~ZA1+244，ZB0+000~ZB0+214北侧
	

	3
	生态环境
	本项目生态评级范围内不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域等生态敏感区。故本项目的生态保护目标仅为评价范围内普遍存在的物种、种群、生物群落及生态空间等
	施工临时占地进行植被恢复，岸坡及堤顶道路两侧绿化




	评价
标准
	一、环境质量标准
1、环境空气
项目区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2012年修改单，详见表3-5。
表3-5    环境空气质量标准
	污染物名称
	平均时间
	浓度限值
	单位

	SO2
	年平均
	60
	g/m3

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	1小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	g/m3

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	TSP
	24小时平均
	300
	


2、地表水环境
本项目防洪治理河流白水河“十四五”水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，详见表3-6。
表3-6    地表水环境质量标准    单位：mg/L
	标准
	项目
	标准值

	《地表水环境质量标准》
（GB 3838-2002）Ⅳ类标准
	pH
	6-9

	
	溶解氧
	≥3

	
	COD
	≤30

	
	氨氮
	≤1.5

	
	总磷
	≤0.3

	
	高锰酸盐指数
	≤10

	
	BOD5
	≤6

	
	石油类
	≤0.5


二、污染物排放标准
1、废气
施工期：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；道路施工非道路移动机械用柴油机排气污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中相应要求。
运营期：本项目属于防洪除涝工程，运营期无废气产生。
表3-7    《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）
	序号
	污染物
	监控点
	施工阶段
	小时平均浓度限值（mg/m3）

	1
	施工扬尘
	周界外浓度最高点
	拆除、土方及地基处理工程
	≤0.8

	2
	
	
	基础、主体结构及装饰工程
	≤0.7


2、废水
项目施工期废水综合利用，不外排。项目运营期不产生废水。
3、噪声
施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定。本项目运营期无噪声产生。
表3-8    噪声排放标准    单位：dB(A)
	执行标准
	标准值

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工厂界环境噪声排放标准》
（GB 12523-2011）
	70
	55


4、固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定。

	其他
	本项目为生态影响型建设项目，运营期不涉及污染物排放，因此，不涉及总量控制指标。
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四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	一、施工期环境影响识别
根据本工程初设报告，施工期主要进行堤防护岸及附属工程（防汛道路、下河踏步等）的施工。
施工活动包括清基，基坑土石方开挖，导流，削坡及平整坡面，土工布铺装，格宾笼石安装（包括格宾网片安装、笼内石料填充），埋石砼施工（振捣、养护），岸坡生态绿化（表土铺设、精细平整场地、施基肥、浸种、播种、浇水、碾压、覆盖无纺布、后期管护），坡顶道路施工（碎石料摊铺、压路机稳压、灌注泥浆、碾压）等。另施工期临时施工包括弃土场弃土，临时施工场地物料堆放，施工便道及物料运输等。
施工工艺及产污环节见图4-1、图4-2。


图4-1    本工程主体工程施工工艺及产污环节图


图4-2    本工程临时工程施工工艺及产污环节图
二、生态环境影响分析
本项目施工期对生态环境的影响主要表现为对占地范围内耕地、园地、林地、河滩地动植物及对河流水生生态环境的影响。
1、对陆生生态系统的影响分析
（1）对植被的影响分析
施工期对植被的影响主要是建设过程中对植被的剥离、清理和占压，在施工过程中，堤防基础开挖范围内植被的地上部分与根系均被清除，将造成堤防等永久征地范围内植被永久性消失。其余施工作业区域的植被由于挖掘土石的临时堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成地上部分破坏甚至死亡。
工程永久占地范围主要破坏的植被类型为农业植被及河滩地草本植被，永久占地破坏植被面积17067m2，占评价区域植被面积的1.22%，占比较小。永久占地范围内破坏的植被可通过堤顶道路两侧的绿化等得到一定的补偿。绿化树种选用适合当地的植物种类，堤顶道路两侧绿化选用白皮松等乔木，植物护坡采用黑麦草、紫花苜蓿等草本植被。根据现场调查，工程用地范围内无珍稀及保护植物，永久占地破坏的植被，均为区域广泛分布的植被类型。永久占地范围内的绿化区域，其植被覆盖度较区域背景植被覆盖度高，可一定程度上补偿区域整体植被覆盖度。从整体上，通过绿化补偿后，不会引起区域植物群落物种组成及结构大的变化。
临时占地的植被亦遭到占压、剥离和损毁，破坏面积为17267m2，占调查区植被面积的1.23%，占比较小，将造成局部区域生物量的减少。临时占地破坏的植被在施工结束后，进行土地复垦及植被恢复，经过2-3年的时间可基本恢复至原有植被的80%-90%，包括植被类型及植被覆盖度等。故项目临时占地在进行土地复垦、植被恢复后，不会引起区域植物群落物种组成及结构、区域植被覆盖度大的变化。
总体看，工程占地对评价区植物类型、群落物种组成及结构、植被覆盖度影响较小。
（2）对陆生动物的影响分析
项目区域内陆生生物资源不多，主要为常见鸟类、鼠类、蛇类等小型动物，未见大型野生动物和珍稀、濒危的野生动物。施工期施工机械产生的噪声、粉尘以及人为活动干扰引起生态环境的变化等，会对工程施工区域及附近的陆生生物生存产生一定影响，施工临时占地也会侵占动物的部分栖息地，迫使它们迁往附近的农田、林地和坑沟区域活动，使其个体数量在施工区域有所减少。野生动物只在施工期受到干扰，随着施工结束，采取恢复地表、生态补偿措施后，生态环境逐步改善，野生动物种群数量会得到恢复。故项目的实施，对区域陆生动物影响不大。
2、对水生生态系统的影响分析
（1）水质和水生植物
本工程在靠近河道处的堤防工程需采用围堰施工，虽采用覆盖土工布及草袋进行围堰，也可能造成河床地质的扰动并发生小部分的土方泄漏，从而在施工作业点周围产生悬浮物污染，会对河流的水质造成一定的影响。
部分堤防工程距离河道较近，堤防基线开挖，不可避免占用部分河道范围，改变挺水植物的生存环境，在工程施工期间，施工区域挺水植物将消失。根据类似河道防洪除涝工程调查情况，施工期结束后，挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复。白水河含泥沙量较大，透明度较低，基本无沉水植被。
（2）浮游生物和底栖生物
项目围堰建设和拆除的过程中，虽已采用土工布和麻袋进行围堰，但不可避免的会有小部分泥沙可能会进入到河流中，因此项目建设过程中可能会导致附近水体悬浮物升高，水体透光性降低，从而影响河流中的浮游植物的光合作用，使该河段浮游植物的种类和生物量减少，而以浮游植物为食的浮游动物也会相应减少。但这种影响是暂时的、影响范围有限，且采用草袋围堰，大大减少了泥沙的产生，随着项目施工作业的结束，水体悬浮物浓度将很快恢复本底值，工程结束后浮游生物的密度和种类将很快恢复。
项目影响河段多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，施工过程中水质浑浊，会使各类底栖生物的生存环境受到影响。项目围堰建设和拆除选择在河流的枯水期，对河流底栖动物影响相对较小。
（3）对鱼类的影响分析
本项目施工区域白水河河道基本无鱼类分布，故项目的实施对鱼类基本无影响。
3、对景观环境影响分析
工程建设对景观的不利影响主要表现在施工期占地、土方开挖、植被破坏、水土流失等。工程施工期对景观的影响程度分析见表4-1。

表4-1    施工期景观影响分析表
	项目
	景观影响

	施工占地
	工程占地包括建设占地、弃土场占地、施工场地（施工材料堆放）占地、临时道路占地等，工程临时占地对景观的影响有以下几个方面：
1、临时占地清除植被造成植被连续性破坏所产生的景观影响；
2、施工场地（施工材料堆放）、施工便道造成景观凌乱感。

	土方开挖
	由于工程土方开挖及物料堆放对景观的影响有几个方面：
1、土方开挖破坏植被，造成植被连续性破坏；
2、土石方堆存覆盖植被，造成生态改变及景观破坏。

	植被破坏、水土流失
	施工期造成植被破坏及因之产生的水土流失对景观影响，主要原因包括：
1、主体工程开挖；
2、临时占地大规模施工作业；
3、临时堆土堆料场遇雨水、施工废水冲刷。


由于本工程施工期6个月，施工期对景观的影响是暂时的，在采取一定的防范措施后，可以减小工程施工对区域景观造成的影响。随着施工结束，场地平整、植被恢复及生态工程建设，项目的实施对景观的影响随之结束的同时可以提升区域景观质量。
4、水土流失影响分析
在工程建设期，由于施工活动使区域植被受到不同程度的破坏，土地原有的抗侵蚀能力下降，同时由于人为活动频繁，从而使土壤侵蚀强度增大。工程转入运行期后，随着人力、机械的退出，地表植被逐渐得到恢复，水土流失逐渐接近自然状态，土壤侵蚀强度降低。扰动后水土流失预测总量为11583t，其中新增5265t。工程建设中开挖、排弃等生产活动损坏了原来地表植被，会加大水土流失程度，如不采取有效的防护措施，可能使土壤裸露，土地沙化、抗蚀性、抗冲性降低，影响地区土层的稳定，增大河流泥沙含量，抬高河床，破坏土地资源，加剧生态恶化，同时亦可能影响项目本身运行安全。
因此施工期应采取有效的水土流失治理措施，工程建设区采用护坡及植树草等防护措施；弃土场弃土弃渣结束后，对顶部进行平整措施并植草绿化；临时施工道路采用施工机械压实、硬结，施工结束后，进行场地平整，机械疏松表层后恢复原地貌及植被类型；临时施工场所在废料清运之后进行场地平整及土地复垦。在采取上述措施后，施工造成地表裸露产生一定的水土流失量在可接受范围内。施工期结束后，地表扰动活动基本停止，随着种植草皮等生态恢复措施发挥功效，项目区域水土流失将逐渐降至轻微程度。
5、对水文情势的影响分析
根据项目所在地形条件及施工进度安排，部分靠近河道的地方工程施工采用分期围堰导流方式，由于分期围堰导流是利用原河床拓宽导流，导流能力较大，工程施工选择枯水期进行，上游来水较少，且围堰紧邻岸边，占用的行水道很小，可通过原河道全部进入下游河道，上游不会出现雍水现象，围堰上下游河道基本不受工程施工影响，本项目施工对下游水文情势影响很小。
三、大气环境影响分析
施工期废气主要来源于清基、清表及土石方开挖、回填，物料装卸、堆放及运输，弃土，道路运输等过程产生的扬尘，主要污染物为颗粒物；施工机械废气及运输车辆尾气，主要污染物为CO、NOx、HC。其中以扬尘对周围环境的影响较为突出。
1、施工扬尘影响分析
（1）主要来源
施工区域清基、清表及土方开挖后，开挖创面植被破坏，地表裸露，受临界风速以上的风力扰动时，产生扬尘。土方回填、装卸及弃土时由于人为作业扰动及风力作用产生的扬尘。开挖后土方的临时堆放，受风蚀的作用，表面颗粒物扬起进入环境空气。同时，物料堆放由于风力作用，物料装卸作业由于人为扰动及风力作用，物料运输过程汽车行驶速度较快的情况下由于表面风力作用，都会引起扬尘污染。
（2）扬尘影响分析
扬尘起尘量与许多因素有关，如：挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件。而对于物料堆场、弃土场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。
施工期产生的扬尘污染受风力因素的影响最大，在一般气象条件下，当风速<1.5m/s时，施工场地的TSP浓度可达1.5~3.0mg/m3，对100m范围内的环境空气影响较大，在做好扬尘防护措施的情况下，下风向50m处的TSP浓度会小于0.3mg/m3，满足《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中拆除、土方及地基处理工程的扬尘排放浓度限值。当风速为2~3m/s时，施工场地下风向TSP浓度为上风向对照点的2.0～2.5倍，施工场地扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内的TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，当有围挡防护时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工场地及其下风向部分区域的TSP浓度可能会超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。根据现场踏勘，施工场地较为空旷，主要敏感目标为孙家河村和张杨城村居民。
在砂石料等建筑材料及弃土等废弃物运输过程中因对物料、土方密闭不好而引起扬尘或物料泄漏，均会对运输路线沿线环境空气质量产生不利影响。运输车辆扬尘的产生量及污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。
工程所在地年平均风速为3.4m/s，由于风速较大，如未采取任何扬尘防治措施，易对施工场地周边区域环境空气质量产生不利影响，导致局部环境空气质量下降。基础作业时采取湿法作业，临时堆放土方及物料做好遮盖，对靠近孙家河村和张杨城村的工程段设置围挡，运输车辆物料做好苫盖，并对施工场地及施工便道定时洒水抑尘，做好施工期扬尘防护措施后，对周边环境空气质量影响较小。
2、施工车辆和设备废气
本工程施工机械主要有挖掘机、推土机、打夯机、压路机等燃油机械，运输车辆主要有自卸车，排放的污染物主要有CO、NOx、HC。类比同类线性工程施工现场监测结果，在距离现场50m处，环境空气中CO、NO2 1小时平均浓度、日平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。可通过选择符合现阶段废气、尾气排放标准的施工机械及车辆，并做好维护保养工作，可将施工车辆和设备废气对环境空气质量的影响降至最低。
四、水环境影响分析
施工期水污染源主要为施工废水和施工人员生活污水。
1、施工人员生活污水
施工期，施工生活办公区租用孙家河村民房，不建设临时场所。
本工程施工人员约30人，施工人员食宿依托孙家河村现有生活设施，仅产生少量盥洗废水，生活用水按20L/人·天计算，则用水量为0.6m3/d，产污系数以0.85计，污水产生量为0.51m3/d。生活污水中盥洗水可就地泼洒抑尘，其它生活污水依托现孙家河村民房的厕所，定期清掏用于周边农田施肥，对白水河水质基本无影响。
2、施工废水
本工程施工期运输车辆主要为混凝土、石料及其他筑堤材料的运输，均由供料单位委托第三方运输单位负责。施工期不在施工现场设置车辆冲洗台，车辆冲洗由承运单位负责，故无车辆冲洗废水的产生。
本工程施工期施工废水主要包括埋石砼混凝土养护废水和基坑排水，主要污染物为SS。经估算，本工程施工废水产量约为2m3/d。
施工期埋石砼混凝土养护废水直接蒸发，不排放。护坡基础位于地下水位以下，施工过程中基坑会产生积（渗）水， 在现场挖排水沟、集水沉淀池，将基坑积（渗）水收集、沉淀，沉淀后的清水用于工程建设用水，施工现场及便道洒水抑尘，不外排。
故施工废水均不外排，不会对白水河水质产生影响。
3、导流施工对地表水环境的影响分析
根据施工方案，本项目主体工程选择在枯水期施工，施工导流可利用土工布加草袋围堰（草袋内填充石料或基坑开挖料）作为施工临时围堰，主河槽作为导流明渠的方式导流。采用草袋围堰可将堤防工程施工活动与白水河河道进行隔离，一是防止施工活动对河流水质的直接扰动，二是保证在干燥的环境下进行施工。
施工过程中，虽已采用草袋围堰将施工活动与白水河河道进行围挡隔离，但不可避免会有小部分泥沙可能会进入到河流中，从而导致施工区域附近水体中悬浮物浓度升高。但这种影响是暂时的、影响范围是有限的，且采用草袋围堰，已经从根本上大大减少了进入河流的泥沙量，随着施工作业的结束，水体中悬浮物将很快恢复本底值。
4、对下游白水河市控张河坝地表水监测断面水质影响分析
本项目堤防工程终点至下游白水河张河坝市控地表水监测断面距离约32.86km，距离较远。根据前文分析，即便有小部分泥沙可能会进入到白水河中，导致施工区域附近水体中悬浮物浓度升高。根据国内环境影响评价和监测经验，一般在采用围堰法等环保施工工艺下，水下构筑物周围约10m范围内水体中的悬浮物将有较为显著的增加，随着距离的增大，这一影响将逐渐减小，在距施工点200~300m外，悬浮物泥沙的影响基本很小，且随着施工的结束，这一影响将很快消失。故本项目施工不会对下游白水河市控张河坝地表水监测断面水质产生影响。
五、声环境影响分析
[bookmark: _Toc523510673]施工建设期间的噪声主要是机械噪声来自挖掘机、推土机、装载机、振捣棒、打夯机、焊接机及压路机等机械施工噪声以及运输车辆的交通噪声。这些施工均在白天作业，根据施工内容交替使用施工机械，并随施工机械位置变化移动。
1、机械施工噪声
（1）机械施工噪声源
经调查，本工程施工机械设备运行时距声源5m处的噪声值在84~93dB(A)，产生的噪声属于间断性非稳态噪声，各类施工机械在距离噪声源5m的声级见表4-2。
表4-2    施工阶段主要噪声源强一览表    单位：dB（A）
	序号
	声源
	距离（m）
	单台噪声源强

	1
	挖掘机
	5
	86

	2
	推土机
	5
	86

	3
	自卸车
	5
	90

	4
	装载机
	5
	93

	5
	混凝土振捣棒
	5
	84

	6
	蛙式打夯机
	5
	92

	7
	土工布焊接机
	5
	92

	8
	小型压路机
	5
	85

	9
	混凝土搅拌运输车
	5
	88

	10
	混凝土输送泵
	5
	90


（2）预测模式
鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，本报告表根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
[image: ]
式中：Li和L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；
ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。
对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：
 
（3）预测分析
经计算，各类施工机械在200m范围内产生的噪声强度预测结果见表4-3。
表4-3    各类施工机械噪声预测值    单位：dB(A)
	     距离(m)
机械类型
	5
	10
	20
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	150
	200

	挖掘机
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	64.4
	63.1
	61.9
	60.0
	56.5
	54.0

	推土机
	86
	80.0
	74.0
	68.0
	66.0
	64.4
	63.1
	61.9
	60.0
	56.5
	54.0

	自卸车
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	68.4
	67.1
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0

	装载机
	93
	87.0
	81.0
	75.0
	73.0
	71.4
	70.1
	68.9
	67.0
	63.5
	61.0

	混凝土振捣棒
	84
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	62.4
	61.1
	59.9
	58.0
	54.5
	52.0

	蛙式打夯机
	92
	86.0
	80.0
	74.0
	72.0
	70.4
	69.1
	67.9
	66.0
	62.5
	60.0

	土工布焊接机
	92
	86.0
	80.0
	74.0
	72.0
	70.4
	69.1
	67.9
	66.0
	62.5
	60.0

	小型压路机
	85
	79.0
	73.0
	67.0
	65.0
	63.4
	62.1
	60.9
	59.0
	55.5
	53.0

	混凝土搅拌
运输车
	88
	82.0
	76.0
	70.0
	68.0
	66.4
	65.1
	63.9
	62.0
	58.5
	56.0

	混凝土输送泵
	90
	84.0
	78.0
	72.0
	70.0
	68.4
	67.1
	65.9
	64.0
	60.5
	58.0


由表4-3可知，在距各类单个施工机械声源最远70m 以外的昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。本项目不进行夜间施工。
根据调查，本项目施工场界50m范围内无声环境保护目标，距离工程左右堤防较近的村子为距堤防右岸起点南侧125m的孙家河村和距堤防左岸终点北侧80m的张杨城村。本项目施工噪声具有噪声源分散、工期短等特点，且项目仅在白天施工，随着施工结束噪声影响消失。与此同时，评价要求本项目在施工过程中加强施工管理，选用低噪声、高效率的施工机械，合理安排施工作业时间，布局各施工机械设备，在严格执行环评要求的前提下，施工期对孙家河村和张杨城村的声环境影响较小。
2、运输车辆交通噪声
项目施工过程中土方、混凝土、石料等都需要通过车辆运输进入施工场地，在这些车辆集中经过的路段，交通噪声对环境有一定的影响，影响范围集中在道路两侧150m 内。根据同类型项目估算，建设工程运载车一般为10t以上的重型车辆，其噪声值在85~90dB（A）之间。但这种噪声具有间歇性和可逆性，随着施工期的结束而消失。项目施工期间，应加强对运输车辆的管理，具体包括车辆、行驶路线、时间、司机的选择及管理。在经过沿线村庄等声环境保护目标时，应减速慢行、禁止鸣笛；合理安排运输时间及路线，使物料运输尽量避开居民休息时间。采取以上措施后，项目运输车辆交通噪声对周围声环境及声环境保护目标影响较小。
六、固废影响分析
  本工程施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾及废弃施工材料。
1、生活垃圾
本工程施工高峰期，施工人数为30人/d，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，施工期为6个月，则本工程施工期生活垃圾量为2.7t。
因本工程施工人员食宿租赁孙家河村民房，故生活垃圾依托孙家河村现有生活垃圾收集设施收集；在施工场地设移动式生活垃圾收集设施，收集施工人员在施工现场产生的生活垃圾；集中收集后，由林皋镇环卫部门定期清运处置，对外环境影响较小。
2、废弃施工材料
本项目属于新建堤防工程，不存在拆除工程，同时经勘查项目区属于农村，区域的人为开发强度较低，因此在开挖施工过程不存在建筑垃圾，但是施工过程中会产生一定量的废弃施工材料，主要包括废弃石料、混凝土干结渣及废格宾笼石金属网等。
根据施工计划制定材料采购计划，并根据实际建设情况适时调整，严格控制，尽量减少剩余物料，若产生余料，首先应回收综合利用，不外排，防止乱堆乱弃，严禁遗留现场闲置或者废弃至河道内，影响周边的生态景观及行洪安全。
由上可知，施工产生的各类固体废物均得到妥善处理，对环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	一、生态环境影响分析
1、对植被的影响
本工程为河道两侧的堤防工程的建设，为生态类项目，通过本项目的实施，将有效的防御白水河的洪涝灾害，可进一步改善河道两侧农作物的种植环境。
工程采用格宾笼石结合植物护坡进行堤防护坡的绿化，堤顶道路两侧种植白皮松，施工结束后对临时占地进行生态恢复，以上措施将在一定程度上补偿工程实施造成区域植被的破坏及生物量的损失，有利于恢复并改善区域的生态环境。
2、对景观的提升影响
与工程建设前相比，农业植被及河滩地的杂草被休闲观赏性草地、湿地景观及行道树景观代替，观赏价值、美化景观的效果大大增加，景观环境质量有所提高。同时，由于绿化工程采用乔、草结合，区域生态服务功能相较原有的农业植被及杂草有所增加。
3、对动物的影响
随着植被的逐渐恢复和环境的改善，部分因施工扰动而迁移的动物将逐渐返回，区域生物量将逐年增加，基本可以恢复到建设前的水平。同时植被绿化提升可以显著提高单位面积的生态公益性能，使其在区域生态稳定性维护机制建设方面发挥更大的作用，白水河现有水生生物和周边陆生动物也将得到更好的繁衍，生物的多样性将得到恢复。另本工程两岸的堤防工程分段建设，各段并未完全封闭连接，不会对区域野生动物饮水等造成生物阻隔。
4、对区域河道水文情势的影响分析
本工程河堤堤线与河势流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行，两岸堤线间距控制在30-50m范围内。工程建设维持天然河道行洪断面，未设置阻隔河道行洪的蓄水建筑物，对河道的水量、水位等均不产生影响，对天然河道水文情势基本无影响。工程建成前后，河段水文参数与工程建设前天然河道相差不大。
二、大气环境影响分析
本工程运营期无废气产生，不会对大气环境产生不利影响。
三、水环境影响分析
本工程运营期无废水产生，不会对水环境产生不利影响。
四、声环境影响分析
本工程运营期无噪声源，不会对声环境产生不利影响。
五、固废影响分析
项目为防洪除涝工程，设堤顶道路，在养护管理过程中会对堤顶道路路面遗落的垃圾、杂物等固体废物进行清理，会产生生活垃圾。

	选址选线环境合理性分析
	1、工程堤防选线及永久占地合理性分析
（1）项目建设内容主要为堤防工程，主要任务为确保治理河道范围内沿岸村民的居住安全，保护沿岸村民赖以生存的基本农田，通过河道综合治理，使治理河段达到一定标准的防洪能力，同时提高治理河段的生态、环境指标。
根据白水县人民政府《关于划定白水河等6条河流及林皋水库灌区等13处水利工程管理与保护范围的通告》（白政发[2020]22号），根据白水河10年一遇洪水位线确定白水河河道管理范围，保护范围在管理范围基础上扩外20m。本工程建设范围均位于白水河河道管理范围内，用地符合国土空间规划及土地利用规划，占用土地现状主要为耕地及河滩地；工程建设符合《渭南市“十四五”水利发展规划》、《陕西省渭南市白水河流域治理方案报告》，并且已取得了白水县水务局关于本项目初步设计报告的批复（白政水发[2023]212号）（见附件2）。
（2）在满足防洪标准的要求下，本工程堤线按照以下原则进行布置：
①河堤堤线应与河势流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行，两岸堤线间距控制在30m~50m范围内。
②堤线力求平顺，各堤段平缓连接。
③尽可能利用现有河势堤防和有利地形，避开不良地基和深水地带。
④尽量减少占压耕地、拆迁房屋等地面建筑物。
⑤堤线布设要考虑经济合理的原则。
⑥从全局出发，兼顾左右岸、上下游，避免为局部利益，造成新的水事矛盾。
⑦兼顾区域建设需要，在保证主河槽稳定的前提下，适当调整堤线，以保障区域建设防护安全及建设需要。
（3）工程永久占地不涉及自然保护区、自然公园、生态保护红线等法定生态保护区，亦不涉及重要物种的天然集中分布区等重要生境的生态环境敏感区，不涉及饮用水水源保护区等水环境敏感区。
综上所述，项目从规划合理性、堤线布置合理性、占地合理性及环境保护正效益角度分析，选址选线均符合相关要求。
2、临时工程选址环境合理性分析
临时工程主要包括施工临时道路、施工场地、弃土场。其中施工临时道路、施工场地占地类型为耕地，弃土场占地类型为未利用地（荒草地）。施工临时道路根据施工时运输强度确定道路宽度，根据工作位置确定道路长度；施工场地（料场）根据施工分区布置确定。弃土场选址于白水河左岸支沟。
根据调查，工程施工区域不涉及自然保护区、生态保护红线等法定保护区域，故本报告表要求临时工程的选址避让永久基本农田，尽量远离孙家河村、张杨城村等居民村庄，其中施工场地（料场）距离孙家河村和张杨城村居民＞200m。
根据现场踏勘，弃土场选址库容可以满足本工程弃土需要；上游基本封闭，不宜受水流冲刷的荒沟；仅在沟底有稀疏乔木，植被以杂草、少量灌木为主；上游无松散堆积物、地质结构稳定，汇水面积小，无产生崩塌、滑坡及泥石流等次生灾害的条件；周边来水及防洪排水对基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全无重大影响；弃土场选址沟道南侧为铜白铁路运煤专线（现阶段废弃未用），报告表要求弃土过程中，具体弃土范围与铁路的距离满足铁路安全保护区距离要求，大于20m；弃土场周边无其他公共基础设施、工业企业，距离最近居民点＞200m，且不在河道、湖泊和水库等管理范围；弃土场选址距离本工程建设地点较近，上路距离短，运输方便；弃土场选址不涉及生态保护红线，未占用基本农田及其他环境敏感区。从生态环境保护角度，弃土场选址合理。
在满足以上选址要求的情况下，本工程施工期临时工程选址可行。
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	施工期生态环境保护措施
	一、生态保护措施
[bookmark: _Toc155264062][bookmark: _Toc27037][bookmark: _Toc521574957][bookmark: _Toc40191585][bookmark: _Toc521575688]1、耕地、土地资源保护措施
（1）占地原则：尽可能的利用荒地，少占耕地，少拆迁房屋等地面建筑物。
（2）永久征地范围确定依据：依据主体工程设计提供的布置图，按横断面开挖宽度和长度综合确定，本工程主要为护岸工程建设征地，范围根据工程布置成果确定。
（3）临时用地范围确定原则：施工临时道路根据施工时运输强度确定道路宽度，根据工作位置确定道路长度；生产生活区根据施工分区布置确定。
（4）临时用地处理原则：按照临时使用协议约定的用途使用土地，不得修建永久性建筑，临时使用土地的期限不得超过2年，根据《中华人民共和国土地管理法》、陕西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法等相关法律法规的规定，按照谁占用，谁恢复的原则，在规定时间内对临时占地进行复垦，恢复土地原有功能。
（5）在设计过程中通过合理设定技术标准，优化堤线布设方案，优化堤防平、横断面设计，节约用地和保护耕地。
（6）尽可能调配利用堤防基础挖余方，以减少取弃土场占地；尽可能少占用良田。
（7）农业生产季节施工时做好洒水降尘工作，减少扬尘对沿线农作物的影响。
（8）表土剥离与存放：项目施工期应对施工区域可利用的表土层进行剥离，单独存放，表土剥离厚度30cm，剥离表土均临时堆放于弃土场指定位置。加强表土堆存防护及管理，对于表层土堆的四面坡脚均采用装土编织袋挡墙和上盖临时性防护措施。确保有效回用，施工结束后，表土可回用于临时占地复垦、绿化覆土，亦可作为工程绿化用土。
[bookmark: _Toc155264063]2、临时工程用地生态保护和恢复措施
（1）弃土场
①进一步减少弃土量
根据初步设计报告中工程土石方量，需设置1处弃土场。评价建议施工过程中，在满足堤身填筑技术要求的前提下，开挖料除去表层土、种植土，淤泥及树根等废弃料，剩余部分尽量用于堤身回填；做好与沿线其他白水河防洪治理工程之间的土方调配及利用；本工程与孙家河段防洪治理工程衔接，具体施工时，可考虑联合设置弃土场；施工弃土可用于沿线村庄土地复垦等使用，从源头减少弃土方量，并对产生的弃土进行综合利用，减少最终弃土量，减少弃土场设置数量、所需库容及占地。
②弃土过程中的生态保护措施
本工程弃土场设计库容较小，为4万m3，选址为干荒沟，首先在设计上采用完善的挡土、边坡平台等拦渣、排水设施。具体内容为：
1）抗滑挡土墙设置于弃土场临空面沟口底部，墙身采用M10浆砌片石，墙身设置泄水孔。弃土结束后，从下游弃土边界至挡土墙根据弃土高度设置边坡平台，在靠近平台内侧，设置排水沟；
2）在弃土场四周设置排水沟，采用梯形排水沟，用于收集弃土场范围汇水，排至挡土墙下游沟道。
3）表土剥离：弃土前需对场地表层耕植土进行清理，清理厚度30cm，集中放置于暂时不影响弃土及施工的区域，待弃土完成后用于表面绿化。
4）弃土时应尽量先填石方，再填土方，由下至上，粒径由大到小；弃土场边坡尽量弃石方，并适当码砌修整。
5）弃土时仅在沟口坡脚至第一级平台内侧范围内进行弃土碾压，碾压时须分层压实，压实度应大于93%。
6）设置纵、横向坡和完整的排水系统。在弃土范围四周设置排水沟，统一排至挡土墙下游沟道内。
7）弃土场剥离表土集中堆放，采用草袋装土进行拦挡。弃土时不得使作业面积水。
③弃土结束后的生态恢复措施
1）严格按照设计内容进行拦渣、排水设施的修建，满足相应设计参数。
2）覆土平整
A、弃土结束后，对弃土横、纵坡面进行土地修整，将排水沟内侧坡面整理成向排水沟倾斜的断面，边坡坡率1:1.5，顶部向外侧倾斜横坡坡度应不小于2%。
B、对弃土范围内扰动的地表，将剥离的表土采用推土机结合人工进行覆土平整，为植被恢复做准备。
3）植被恢复
弃土场覆土平整后进行植被恢复，恢复面积4267m2，尽量采用黄蔷薇、紫穗槐等常见物种进行植被恢复。灌木采用植苗方式，穴状整地，整地规格穴径×坑深为30cm×30cm，每穴2株，株行距1m×1m，种植后浇水一次。并配合混播黑麦草及紫花苜蓿，撒播量25g/m2。
（2）临时施工道路、施工生产区（料场、机械设备堆放区）
①本项目施工结束后，对临时施工道路、施工生产区临时占地进行恢复，进行土地复垦和植被恢复。
②施工前对施工场地、施工便道进行清表，剥离表土厚度0.3m，剥离表土进行临时堆放，堆放于弃土场指定位置，采取编织袋临时拦挡，四周开挖土质排水沟。
③施工完毕后对施工硬化区域及设施物进行清理、拆除，对临时施工道路路面碎石进行清除。
④进行土地整治，保证场地恢复的平整，临时道路恢复原地貌，防止局部低洼等造成水土流失，机械疏松表层。
⑤耕地交还农民进行复垦。
⑥严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低。
[bookmark: _Toc40191586][bookmark: _Toc521575689][bookmark: _Toc155264064][bookmark: _Toc27070][bookmark: _Toc521574958]3、植被保护措施
（1）严格按照设计文件确定征地及施工范围，进行地表植被的清理工作，堤线施工范围尽量控制在征地范围内。加强施工管理，严格控制开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。施工前，对施工人员进行相关培训，尽量减少对沿线植被的破坏。
（2）本工程永久及临时用地占地范围内的乔木，尽可能的进行移栽，不能移栽的再进行砍伐；树木进行移栽保护的，应保证其成活率；不得砍伐用地范围之外不影响施工的林木，禁止破坏用地范围外的野生植物。
（3）虽然在现状调查期间工程区内未发现珍稀保护动植物，一旦发现，及时采取措施，并及时上报，管理部门应遵循就地保护优先、迀地保护其次的原则，确保保护植物不受或少受工程影响。
（4）弃土前，剥离弃土场表层草皮；施工结束后，平整土地后移栽已剥离的草皮，恢复为原有植被。
（5）采取围挡等措施限定工程占用与扰动范围，做好施工组织，减少植被破坏。
（6）堤防护坡施工成型后，及时采取工程或植物措施对坡面加以防护以减少水土流失。
（7）根据对项目区自然条件和各绿化部位的具体立地条件的分析，结合工程建设对水土保持防护要求，依据“适地适树、适地适草”的原则，从当地优良的乡土树种和经过多年种植已经适应当地环境的引进树草种中选择，防止外来物种入侵等生物安全问题。
[bookmark: _Toc155264065]4、野生动物保护措施
（1）陆生动物保护措施
①施工期间，以公告等形式，在施工单位及施工人员中加强野生动物保护法宣传教育，保护野生动物的栖息地，严禁在非规划施工区域进行施工活动和破坏景观及扰动野生动物等；
②在施工区设置陆生生物保护警示牌，注明：严禁非法猎捕野生动物；严禁野外用火等。
③施工结束后，应及时进行绿化、迹地恢复等生态恢复措施， 以恢复区域动物栖息地环境。
④施工过程中应尽量减少高噪声施工。在工程初设阶级应进一步优化施工组织设计，减少对于周边动物的扰动；同时，做好车辆及各施工机械的保养和维护，减小噪声以减轻对周边活动的动物影响。
⑦建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕鸟类、兽类等野生动物。
（2）水生动物保护措施
本工程施工区域白水河河道基本无鱼类分布，故项目的实施对鱼类基本无影响。施工期除了采取地表水环境保护措施，还应采取水生生物保护措施。
①建设单位自身要加大水生生物养护和保护的相关法律、法规的宣传力度，制定水生生物保护制度，强化管理，积极配合当地环保、渔政机构严厉打击破坏水生生物资源的行为，尤其是施工方应该对加强自我宣传，坚决贯彻执行渔业资源保护和国家水生珍稀濒危动物保护的各项法律法规。
②本工程施工计划安排枯水期在施工，优化施工方案，缩短施工时间，控制施工机械数量。在靠近河道施工时，采取土工布+草袋围堰施工，避免施工活动对白水河底泥及水质产生影响，从而影响河道内水生生物。
③在施工过程中，严禁向河道范围内排放污水、弃置固体废物；
[bookmark: _Toc155264066]④在拆除围堰前应完全清理干净围堰内的垃圾及杂物，避免拆除过程对水体的污染；施工期结束后应及时清运施工场内的遗弃物及建筑垃圾，避免遗留污染物污染周边水体。
5、水土保持措施
（1）水土流失防治目标如下：①水土流失治理度93%；②土壤流失控制比0.8；③渣土防护率92%；④表土保护率90%；⑤林草植被恢复率95%。
（2）主体工程：在工程设计中已安排采用护坡及植树草等防护措施，防止水土流失发生。
（3）弃土场：为了妥善堆存工程产生的弃土弃渣，本设计根据工程建设区域地形地貌特征，将工程弃土、弃渣堆置低洼地带，弃渣堆置结束后，对顶部进行平整措施并植草绿化。
（4）临时施工道路及施工生产区：施工道路已经被施工机械压实、硬结，施工结束后，对临时占地性质的施工道路应进行场地平整，机械疏松表层后恢复原地貌；施工临建在施工结束后在废料完成清运之后应进行场地平整压实处理并绿化。
6、景观保护措施
（1）施工工地必须围挡，进行文明施工，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。
（2）施工现场做好排水沟渠，做好雨水导排工作，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。
（3）施工完成后及时进行生态恢复。
7、施工期生态恢复目标及工程量一览表

表5-1    施工期生态恢复目标及工程量一览表
	序号
	生态恢复对象
	恢复面积
	拟采取恢复措施
	预期恢复效果

	1
	施工场地
（1处）
	667m2
	1.对施工硬化区域及临时设施物进行清理、拆除，清运施工场地内的遗留废料及其他废物；
2.用机械疏松表层后，覆盖原剥离表层土；
3.交还农民耕种。
	临时占地恢复率100%，土地复垦率100%

	2
	临时施工道路
	12333m2
	1.对临时施工道路路面碎石进行清除。
2.进行场地平整，恢复原地貌，并使用机械疏松表层；
3.覆盖原剥离表层土，交还农民耕种。
	

	3
	弃土场
	4267m2
	1.工程措施：挡土墙、边坡平台、排水设施；
2.覆土平整，覆盖表土；
3.植被恢复：灌草结合。
	临时占地恢复率100%，渣土防护率92%，林草植被恢复率95%


[bookmark: _Toc155264069]8、绿化补偿方案
通过堤防沿线绿化及景观设计，补偿部分生态损害，减缓对区域生态环境的影响，具体绿化方案见表5-2。
表5-2    绿化方案
	工程
	绿化方案

	堤顶道路两侧绿化
	在堤顶道路两侧种植白皮松，种植间距为5.0m，白皮松高度为3.0～3.4m，冠幅为1.5～3.4m

	堤防植物护坡
	坡面采用植草护坡。采用撒播混播草籽，种植黑麦草、紫花苜蓿等，25g/m2


二、废气防治措施
1、扬尘控制措施
（1）为进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本工程应严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《白水县“十四五”生态环境保护规划》、《渭南市、白水县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（渭市发[2023]5号）、《渭南市环境空气质量限期达标规划（2023-2030年）》等规划及方案中关于施工扬尘的控制措施，严格落实“六个100%”和“七个到位”及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关要求，采取扬尘控制措施。
（2）建设单位应当在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交施工扬尘污染防治方案，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。工程施工单位建立防治扬尘污染责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒等防尘措施。全面提升施工扬尘管控水平，落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。
（3）施工单位应当按照施工扬尘污染防治方案及本报告表的要求进行施工，采取以下防尘管理措施：
①制定施工方案，合理安排施工时间及顺序，对施工场地土石挖方、填方进行合理调配和综合利用，减少地表裸露时间；
②在主要施工场地出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督；
③施工场地内堆放砂石等易产生扬尘的物料和工程渣土，应当采用密闭式防尘网遮盖；
④施工弃土弃渣，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应当采用密闭式防尘网遮盖；
⑤土石方作业应分段作业，采取湿法作业，洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工。
（4）其他防尘措施
①运送渣土、细石等散装物料的车辆，禁止超载，应当采取蓬布苫盖等密闭或其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，按照规定安装定位系统，按照规定时间和路线行驶。为避免运土车路上发生遗撒，应搭设拍土架，专人负责表土拍实，盖苫布，防止遗撒；并在出口处指定专人清扫车轮等带土部位。
②砂石等易洒落、扬尘的散装物料在装卸、使用、转运和临时堆放等全过程中，须采取蓬盖、密闭等措施。露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施。
③对裸地扬尘进行治理，临时施工场地应当铺设焦渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或防尘网等措施，落实“宜盖则盖”原则，进行苫盖。
④合理制定施工计划，使各工序能有效衔接，减少堤防填筑区、开挖区土方裸露时间，对临时裸露的施工作业区域采用防尘布或防尘网进行覆盖。
⑤对临时施工场地及施工现场堆放的石料进行严格围挡，严格落实物料覆盖、洒水等防尘措施。
⑥设计临时施工道路采用泥结石路面，及时进行铺装，保持道路积尘处于低负荷状态。
⑦施工便道及施工场地附近重点运输道路做好洒水降尘等措施。经过村庄等敏感点密集地区要加强洒水密度和强度。
⑧开挖及回填等易产尘作业工序，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，需洒水防止尘土飞扬。
⑨在靠近孙家河村、张杨城村施工时，设置不低于1.8m的临时防尘板，既可以防尘，又可以起到隔声作用。
2、施工机械废气防治措施
（1）尽可能使用气动和电动设备、机械，使用符合国六标准的燃油，以减少机械和车辆有害气体排放；
（2）使用达到国四及以上标准的非道路移动机械（560kW以下），非道路移动机械及其装用的柴油机排放控制还应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中相应要求，禁止使用超期服役，高排放、检测不达标的非道路移动机械及尾气不达标的车辆；
（3）施工过程中应加强施工机械及车辆的维修保养，使其保持良好的运行状态；
（4）合理规划施工进度及进入施工区的车流量，防止施工现场车流量过大；规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在居民集中区及道路交通繁忙时段行驶；
（5）使用的机械设备应配备相应的消烟除尘设备，并定期检查、维修，柴油机械安装颗粒捕集器，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放的要求。
三、废水污染防治措施
1、施工废水环保措施
施工期埋石砼混凝土养护废水直接蒸发，不排放。护坡基础位于地下水位以下，施工过程中基坑会产生积（渗）水，在现场挖排水沟、集水沉淀池，将基坑积（渗）水收集、沉淀，沉淀后的清水用于工程建设用水，施工现场及便道洒水抑尘，不外排。
2、针对围堰施工采取的环保措施
由于围堰施工会对水体产生扰动，导致悬浮物升高。因此围堰施工应安排在枯水期，两岸各段堤防应分段分期施工，施工时间应尽量缩短。同时，本项目采用草袋围堰，在围堰前先铺设土工布，然后用草袋进行堆高，减少对白水河底泥及水质的扰动，同时减少悬浮物的产生，在围堰施工时应严格按照施工设计要求。
3、针对施工机械漏油采取的环保措施
施工中使用的机械会有跑、冒、滴、漏油进入河道的风险，为降低该风险发生机率，施工单位应严格执行对施工机械和车辆定期保养和维修的措施，将施工机械和车辆发生跑、冒、滴、漏油的风险机率降低。此外，施工场地应配备吸油材料如吸油毡等，由专门的管理人员进行管理并定期检查数量是否满足需求。
4、下雨天围堰导流采取的环保措施
本工程为河道防洪除涝工程，主要建设堤防工程及附属设施，分段施工。在工程施工前，在河道岸坡先设置好截流沟，防止下雨时岸边雨水对施工区域的冲刷。对于施工区域的小部分雨水，让其自流汇聚于项目围堰的末尾，再通过水泵泵入集水沉淀池用于项目施工的洒水降尘。
5、针对雨水冲刷采取的环保措施
对于雨水冲刷土石方、物料后进入河道的风险，施工单位应采取以下防护措施：
（1）临时施工场地（料场）应尽量布设在远离地表水体的地方，不得设在白水河最高水位线以下，避免筑路材料随雨水冲入水体，造成地表水污染。
（2）临时堆放于河道附近的一般建筑材料、土石方，应加盖篷布，必要时设围挡；在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；做好用料的合理安排以减少堆放时间，废弃后及时清运。
（3）临时施工场地（料场）做好场界围挡工作，四周设置排水沟。
（4）禁止在河流两岸较近距离内设置施工机械集中冲洗场地，禁止在河道内清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆、容器。
（5）工程承包合同中明确筑路材料在运输过程中防止洒漏的相关条款；运输筑路材料的车辆应加盖蓬盖，防止洒漏；混凝土的运输使用专用的混凝土搅拌运输车。
6、生活污水处理措施
施工期，施工生活办公区租用孙家河村民房，不建设临时场所。
施工人员食宿依托孙家河村现有生活设施，仅产生少量盥洗废水，可就地泼洒抑尘，其它生活污水依托现孙家河村民房的厕所，定期清掏用于周边农田施肥。
7、其他针对水环境保护的环境管理措施
（1）文明安全施工，加强环境管理。
（2）禁止施工过程中产生的废弃物抛入白水河。施工后应注意施工场地的清理，避免废物料进入河道水体。
（3）对于生活垃圾、施工废料等固废，按要求组织回收、分类、贮存和处理。
（4）施工单位应配备1～2名专职环保人员负责环境管理。
四、噪声防治措施
1、施工机械噪声防治措施
（1）科学合理地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如临时施工场地选址时，应尽量远离周围村庄居民点。
（2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工单位应选用符合国家噪声标准的施工机械和运输车辆，且尽量选用低噪声的施工工艺；加强各类施工机械设备的维护和保养，保持其良好的运转，避免由于设备故障而导致噪声增强的现象发生。
（3）强化施工管理，优化施工组织设计，合理安排施工时间，夜间20:00-次日6:00禁止施工。
（4）施工机械的施工噪声具有突发性、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出噪声标准，一般可采取变动施工方法的措施缓解。如对各种施工机械操作时间作适当调整。
（5）为减少施工期材料装卸、运输及敲击等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强施工管理加以缓解。
2、施工车辆噪声防治措施
（1）施工期应合理安排施工车辆运输路线及时间，利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输。在途经居民区、村庄等声环境保护目标时，应减速慢行，禁止鸣笛，以减少对其噪声影响。
（2）合理设置施工便道走向，使其既方便运输，又尽量远离周围村庄等声环境保护目标。在施工便道距离村庄较近时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。
（3）因工程距离国道罕正线和村道朱孙路较近，在施工区域两侧设立标志牌，控制进入施工区域车辆的行驶速度，小于30km/h，避免出现拥堵和鸣笛。
3、施工期噪声防治管理
（1）加强对施工人员的劳动防护。
（2）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。
（3）施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），认真贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关国家和地方的规定。
五、固体废物防治措施
本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾及废弃施工材料。
1、施工生活垃圾
因本工程施工人员食宿租赁孙家河村民房，故生活垃圾依托孙家河村现有生活垃圾收集设施收集；在施工场地设移动式生活垃圾收集设施，收集施工人员在施工现场产生的生活垃圾；集中收集后，由林皋镇环卫部门定期清运处置。
2、废弃施工材料
施工过程中会产生一定量的废弃施工材料，主要包括废弃石料、混凝土干结渣及废格宾笼石金属网等。
（1）根据施工计划制定材料采购计划，并根据实际建设情况适时调整，严格控制，尽量减少剩余物料，若产生余料，首先应回收综合利用，其中废弃石料、混凝土干结渣可用于堤顶道路路基填垫，废格宾笼石金属网可回收利用或外售。
（2）对于不能综合利用的废弃石料及混凝土干结渣，应统一收集运至白水县指定的建筑垃圾堆放场。防止乱堆乱弃，严禁遗留现场闲置或者废弃至河道内，影响周边的生态景观及行洪安全。

	运营期生态环境保护措施
	本工程运营期不涉及废水、废气、噪声污染源，故无相关生态环境保护措施。
1、根据《堤防工程设计规范》，在紧邻防洪堤边界以外的区域，按规范划定背水侧50m宽度作为堤防工程的保护范围。临水侧属于河道管理范围，应按照《河道管理条例》的规定执行。在堤防工程保护范围内，禁止从事爆破、打井、钻探、开采地下水及其它可能危害工程安全的生产、建设活动。
2、在养护管理过程中会对堤顶道路路面遗撒的垃圾、杂物等固体废物进行清理，收集后较环卫部门清运，避免对环境产生影响。
3、对堤防工程的护坡植被，堤顶道路的绿化乔木进行维护和管理，保证护坡植被的覆盖度及绿化树种的成活率。

	其他
	一、环境管理
1、机构设置
本工程的建设主体是白水县地下水监测中心，负责项目招标选择施工和监理单位，并对工程建设的质量、进度和资金负总责，是项目施工期建设活动、环境管理工作的责任主体。
工程建成后移交白水县水务局，负责项目环境管理工作，其主要职责是贯彻执行国家和地方的环保法律法规，落实环保岗位职责。
2、环境管理工作内容
本工程各阶段环境保护管理任务计划与重点内容见表5-4。
表5-4    环境管理工作内容
	阶 段
	环境管理主要任务内容

	项目建
设前期
	1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作；
2、编制环境保护计划；
3、针对工程运营特点，建立健全单位内部环境管理与监测制度；
4、委托设计单位依据环评报告及批复文件要求，落实工程环保设计，编制环保专篇。

	施工期
	施工期的环境管理主要通过施工单位进行，实行专职或兼职环保人员负责制，并由地方环保部门监督，建设单位配合但同时也是责任主体。
1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；
2、制定建设期环保与环境管理制度及计划，确保工程正常有序进行；
3、建立规范化操作程序，监督、检查并处理施工中偶发的环境纠纷；
4、严格执行土地复垦规定，监督和考核各施工单位责任书中任务完成情况；
5、认真做好各项环保设施的施工管理与验收，及时与当地环保行政主管部门沟通。

	运营期
	1、贯彻执行环境保护法律法规和标准；
2、建立项目管理制度，并经常性监督检查；
3、编制项目环境保护计划并组织实施；
4、负责日常环境管理工作，并配合地方环保部门做好与其他社会各界有关环保问题的协调工作。

	环境管理工作重点
	加强施工期环境管理工作，严格控制施工期扬尘、废水、噪声排放及固废处置，生态环境保护措施的落实。重点包括：
1、加强环保管理，建立健全企业环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作的顺利实施，并实施监督和检查。
2、在施工承包合同中，注明需采取的环境保护措施，以便施工单位落实。
3、施工期应设立公示牌，明确施工区域范围，对开挖土方和易起尘物料采取苫盖和洒水降尘等控制措施，同时做好防护措施，防止雨水冲刷等作用造成水土流失加剧的情况。
4、落实临时施工场所的临时环保措施及土地复垦、植被恢复措施。
5、禁止在河道内堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗车辆、装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。


二、环境监测计划
本工程环境影响主要为施工阶段。施工阶段的环境影响主要是TSP、施工噪声、对河流水质的影响。环境管理部门可根据环境监测结果调整环境保护管理计划并监督各项环保措施的落实，对各项环保处理措施的效果进行分析。施工期环境监测计划见表5-5。
表5-5    施工期环境监测计划表
	类别
	监测项目
	监测点位
	监测频次

	环境空气
	TSP 
	孙家河村、张杨城村
	1次/施工期

	地表水环境
	pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、BOD5、石油类、透明度、浊度
	施工河段下游500m
	1次/施工期











	环保投资
	项目总投资2349.55万元，环保投资93.52万元，环保投资比例3.98%，具体见表5-6。
表5-6   环保设备和投资估算表
	[bookmark: _Hlk141388769]项目
	内容
	投资
(万元)
	环境效益

	环境污染治理投资

	施工期
	扬尘治理
	洒水车及洒水费用，围挡、苫盖
	6
	减少大气污染

	
	生活垃圾、
废弃施工材料等固废处置
	固废清运处置、
移动式生活垃圾收集设施
	6
	减少固废污染

	
	施工废水
	基坑积（渗）水排水沟、集水沉淀坑6个
	3
	水环境保护

	
	
	土工布+草袋围堰
	1.5
	

	
	噪声防治
	施工机械减振基座
	1
	声环境保护

	生态环境保护措施（不含水保相关费用）

	临时占地生态防护及恢复
	临时占地土地整治及生态恢复
	13.12
	生态环境恢复

	绿化工程
	堤防护坡植草绿化，
堤顶道路两侧绿化
	52.9
	绿化

	环境管理投资

	施工期环境管理费用
	施工期环保措施落实和监督管理
	6
	负责项目环保措施的落实

	环境监测费
	环境空气、水
	4
	施工期

	合计
	93.52
	/

























[bookmark: _Toc153986371]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc153986372]   内容      
[bookmark: _Toc86335632]              
  
[bookmark: _Toc86335633][bookmark: _Toc153986373]要素
	[bookmark: _Toc86335634][bookmark: _Toc153986374]施工期
	[bookmark: _Toc153986375][bookmark: _Toc86335635]运营期

	
	[bookmark: _Toc153986376][bookmark: _Toc86335636]环境保护措施
	[bookmark: _Toc86335637][bookmark: _Toc153986377]验收要求
	[bookmark: _Toc86335638][bookmark: _Toc153986378]环境保护措施
	[bookmark: _Toc153986379][bookmark: _Toc86335639]验收要求

	陆生生态
	1.合理确定占地原则，对永久征地及临时占地按规定补偿；
2、对施工区域表层30cm厚表土进行剥离，单独存放于弃土场指定位置，后期用于土地复垦及绿化覆土。
3、临时施工场地采取水土保持措施及生态防护措施，减少临时占地影响，施工结束后进行恢复；
4、施工作业严格控制在施工范围内，保护植被。
	临时占地土地整治及植被恢复率达到100%，林草植被恢复率95%。
	在堤顶道路两侧种植白皮松，堤防坡面采用植草护坡。
	完成绿化工程，保证绿化植物的成活率。

	水生生态
	1、靠近河道的堤防施工时，采用覆盖土工布+草袋围堰；
2、选择在枯水期施工；
3、严禁向河道范围内排放污水、弃置固体废物。
	保护白水河施工区域水生生态环境不受影响。
	/
	/

	地表水环境
	1.开挖基坑时，开挖排水沟、集水沉淀池，将基坑积（渗）水收集、沉淀后回用；
2.靠近河道的堤防施工时，采用覆盖土工布+草袋围堰；
3.生活污水相关设施依托租赁孙家河村民房。
	施工废水不外排。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理布局、选用低噪声机械设备、运输车辆限速；在靠近村庄居民点设临时挡声板；夜间及中午休息时间不施工。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1、施工扬尘：采取遮盖、围挡、密闭、喷洒等防尘措施；
2、施工机械废气：使用符合国六标准的燃油，使用达到国四及以上标准的非道路移动机械（560kW以下）。
	《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求；《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）及《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）。
	/
	/

	固体废物
	1、生活垃圾：施工人员食宿生活垃圾依托孙家河村现有生活垃圾收集设施收集；施工场地设移动式生活垃圾收集设施，集中收集后，由林皋镇环卫部门定期清运处置。
2、废弃施工材料：制定材料采购计划，从源头减少余料，首先应回收综合利用；
3、对于不能综合利用的废弃石料及混凝土干结渣，应统一收集运至白水县指定的建筑垃圾堆放场。
	合理处置，不对环境产生二次污染。
	堤顶道路养护垃圾：收集交环卫部门清运。
	合理处置，不对环境产生二次污染。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	1、大气：TSP，孙家河村、张杨城村；
2、地表水：pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、BOD5、透明度、浊度、石油类，施工河段下游500m。
	满足各环境要素质量标准。
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/




[bookmark: _Toc153986381]七、结论
	拟建项目符合国家产业政策，在认真落实设计方案及本报告提出的各项生态环境保护措施后，项目建设及运营对周边环境的影响较小，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。
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